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1 Préambule  
Le présent rapport fait le point final sur l’avancée et les réalisations du « Projet d’Appui Régional à 
l’ENEF et l’ERAIFT » soit du 1e janvier 2005 au 31 juillet 2008, date de fin de mise en œuvre du 
projet et de fin du contrat d’assistance technique du Consortium CIRAD-FUSAGx. Ce rapport 
s’appesantira plus particulièrement sur la composante ENEF et la composante sous-régionale. L’appui 
technique du projet à la composante ERAIFT est présenté succinctement, un rapport plus détaillé 
devant être fourni par l’UNESCO. 
 
2 Objectifs du projet 
 
2.1 Objectifs initiaux 
Le projet a pour but de renforcer les capacités de l’École Nationale des Eaux et Forêts du Gabon 
(ENEF) et l’Ecole Régionale d’Aménagement Intégré des Forêts Tropicales (ERAIFT) en RDC en 
matière de formation des cadres chargés de la gestion des ressources naturelles renouvelables au 
Gabon et dans la sous-région. Ces établissements forment des techniciens et ingénieurs en matière 
de pêche, d’aquaculture, d’environnement et de forêt. 
Au même titre que l’ERAIFT, l’ENEF partage l’objectif à long terme de former des agents au service 
du développement et de la valorisation durable des ressources naturelles renouvelables. 
L’objectif global du projet est "le renforcement des capacités régionales de gestion durable des 
ressources naturelles" au travers d’un appui ciblé auprès de l’ENEF et de l’ERAIFT vers une meilleure 
adéquation des formations avec les marchés de l’emploi  particulièrement au Gabon et dans la sous-
région. 
A terme, il s’agit de mettre à disposition de l’ENEF et de l’ERAIFT, un personnel qualifié d’origine 
régionale formé en fonction des attentes des employeurs public et privé de la sous-région. En outre, 
ce projet aidera le Réseau des Institutions de Formations Forestière et Environnementale de l’Afrique 
Centrale (RIFFEAC) dont l’ENEF assure pour l’heure la coordination. 
Selon le cadre logique initial de la Convention de Financement, trois objectifs spécifiques étaient 
ciblés: 
1. Renforcer les capacités du personnel d’encadrement et d’enseignement de l’école, et apporter un 
appui institutionnel en profondeur à l’ENEF et à l’ERAIFT, afin d’aboutir sur des mécanismes 
allégés, opérationnels facilitant la prise  de décision notamment  dans les programmes 
pédagogiques ; 
2. Appuyer  la mise en place d’une pédagogie modernisée répondant aux attentes des employeurs 
potentiels ; 
3. Conforter la  place des deux écoles dans les systèmes éducatifs nationaux, et affirmer leur rôle 
dans le contexte régional au service de la valorisation durable des ressources naturelles 
renouvelables. 
2.2 Un cadre logique révisé 
Les rapports des deux missions de monitoring effectuées par des experts de la Commission 
Européenne en 2006 et 2007 ont mis en exergue la nécessité de réviser le cadre logique du projet. En 
effet, le dernier rapport stipule : « Bien qu’ils soient clairs, les objectifs du projet sont trop ambitieux, 
sans commune mesure avec les moyens effectivement disponibles et le temps pour pouvoir les 
atteindre ». 
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Pour rappel ce cadre logique initial a été rédigé en 2000, alors que le projet n’a démarré effectivement 
qu’en 2005. Par ailleurs, des éléments importants de réforme de l’enseignement supérieur au Gabon 
et dans la sous-région, en particulier la mise en place progressive du système LMD, allaient 
nécessiter la révision des objectifs et l’assignation d’indicateurs plus pertinents. 
Ce travail de révision du cadre logique a été fait de manière participative pour le volet ENEF et a été 
validé par le COS (Comité d’Orientation et de Suivi du projet au niveau de l’ENEF) en décembre 2007. 
Ce nouveau cadre logique et sa note argumentaire sont présentés en fichier numérique sur le CD-
Rom joint. Ils permettent de mieux comprendre la stratégie d’intervention du projet à l’ENEF et en 
donnent les indicateurs des résultats que le projet a tenté d’atteindre, toujours en gardant le même 
esprit des objectifs spécifiques et de l’objectif global visés. 
Pour la partie ERAIFT, un nouveau cadre logique a également été conçu par l’assistance technique 
(CD-Rom), dans le même esprit et pour faciliter le travail de suivi-évaluation, mais il n’a pas fait l’objet 
d’une présentation/validation au niveau du CA de l’ERAIFT. 
Ces nouveaux cadres logiques donnent également une certaine lisibilité de la stratégie de sortie du 
projet, et surtout des éléments de repère sur les activités qui nécessiteront la poursuite d’un appui 
technique et financier (seconde phase de projet) pour permettre leur effectivité et leur durabilité. 
 
3 Gestion du projet  
3.1 L’appui technique du consortium CIRAD-FUSAGx 
Pour appuyer la mise en oeuvre du projet, un marché de services N° EuropeAid/ 117027/D/SV/GA 
conclu entre la Délégation de la Communauté Européenne (DCE) à Libreville et le Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), a pris effet 
le 14 décembre 2004 pour une durée d’exécution de 30 mois, prolongée par avenants jusqu’au 31 
juillet 2008.  
Le contrat d’assistance technique a fait l’objet de 3 avenants consécutifs : 
- L’avenant n°1 de remaniement budgétaire (sans incidence financière), signé en décembre 
2006, a permis de  remobiliser une partie de la ligne « Provision pour dépenses accessoires » 
sous la forme d’expertise court-terme et ainsi de renforcer la capacité d’intervention du 
consortium en terme d’appui technique, en particulier pour l’accompagnement des réformes. 
- L’avenant n°2 de prolongation et de remaniement budgétaire (avec incidence à la hausse) a 
permis de prolonger la durée d’intervention de l’Assistance Technique jusqu’au 31 juillet 2008, 
suite à l’acceptation par la Commission Européenne de la prolongation de la période de mise 
en œuvre de la Convention de Financement (CF) jusqu’à cette date. Le budget 
complémentaire provient de la mobilisation d’une partie des imprévus de la CF ainsi que de 
l’utilisation du budget résiduel non encore attribué (voir avenant n°2 et sa note argumentaire). 
- L’avenant n°3 de modification de la planification de l’assistance technique court terme (sans 
incidence financière), signé en novembre 2007, permet d’utiliser de façon optimale les 
dernières ressources du contrat de service et de mobiliser les experts court terme les plus 
opportuns.  
- Un dernier courrier d’autorisation complète l’avenant n°3 et permet d’utiliser pour l’expert 
principal J.Peeters 3h-j supplémentaires, pris sur le solde non utilisé par l’expert 
H.Duchaufour. 
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Au final le budget du contrat d’assistance technique se présente comme suit : 
Honoraires (frais généraux inclus) 
Coût 
unitaire (€ 
par jour de 
travail) 
Nbr de jours
prévus après 
modification 
par avenant 
n°3 
Coût Total du 
contrat modifié 
par l'avenant 3 
(Euros) 
Nbr de jours
réalisés au 
31 juillet 
2008 
Montants 
réalisés au 
31 juillet 
2008 (Euros)
Experts internationaux en mission de 
longue durée     
  - Chef d'équipe: expert principal 1 
(H.Duchaufour, 628 h-j), J.Peeters, 136 h-
j) 880 764 672 320,00 764 672 320,00
  - Expert principal 2 (J. Peeters, 660 h-j) 670 660 442 200,00 660 442 200,00
Experts internationaux en mission de 
courte durée      
  - Experts principaux Consortium 890 340 302 600,00 355,5 316 395,00
  - Experts principaux régionaux 350 310 108 500,00 270 94 500,00
  - Experts assistants Consortium 790 87 68 730,00 86 67 940,00
Experts locaux en mission de courte 
durée      
  - Experts principaux  350 117 40 950,00 108 37 800,00
  - Experts assistants Consortium 300 74 22 200,00 74 22 200,00
Total des honoraires   1 657 500,00 1 653 560,00
Provision pour dépenses accessoires   51 900,00 27 115,01
Valeur Totale du Marché   1 709 400,00 1 680 470,01
Les 1.709.400 € du contrat prévisionnel proviennent : 
- 1458.360 € + 57.240 € prélevés sur les lignes « Assistance technique » et « voyages 
internationaux » de la CF ; 
- 193.800 € prélevés sur la ligne « Imprévus » de la CF. 
Au final le marché de service a été honoré pour un montant total de 1.680.702,00 €, soit un solde de 
28.698,00 provenant essentiellement de la ligne « provision pour dépenses accessoires ». 
Deux experts long terme ont été mobilisés:  
- Hervé DUCHAUFOUR, Chef de Projet et Régisseur Délégué du compte secondaire ENEF: du 1er 
janvier 2005 au 21 décembre 2007 (fin de fonction), pour un total de 628 h-j ;  
- Jacques PEETERS, assistant Technique adjoint au Chef de projet, du 1er février 2005 au 31 
juillet 2008, reprenant la fonction de Chef de Projet et Régisseur Délégué du compte secondaire 
ENEF à partir du 22 décembre 2007, pour un total de 796 h-j.  
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L’annexe 1 présente de manière synthétique l’ensemble des experts courts termes qui ont été 
mobilisés pendant la durée du projet par le consortium. L’ensemble des rapports de mission et d’étude 
est joint sur CD-Rom, sous format numérique. L’essentiel des résultats apportés par cette expertise 
court terme sont présentés dans les chapitres qui suivent. 
 
3.2 Une gestion distincte du volet ENEF et du volet ERAIFT 
 
Le Ministère de la Planification et de la Programmation du Développement de la République 
Gabonaise représenté par la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CAON) est le 
Bénéficiaire du projet et en assure intégralement la maîtrise d’ouvrage.  
 
La CAON reçoit et gère sur le compte principal du projet (« Compte spécial ENEF/ERAIFT » BGFI 
n° 40003 04100 81001114012 04) l’ensemble des contributions financières de l’Union Européenne 
destinées à l’ENEF et à l’ERAIFT.  
 
Ces fonds européens sont ensuite gérés différemment selon leur nature et leur destination : 
 
- les contributions de l’Union Européenne pour les travaux de l’ENEF (ligne budgétaire 6.1), 
pour  les missions d’audit et pour la mobilisation des imprévus (comité de pilotage en 2006 et 
travaux de menuiserie en 2008) sont directement gérées par la CAON sur le compte 
principal ; 
 
- les autres contributions financières de l’Union Européenne destinées à l’ENEF et à l’appui du 
Riffeac ont été versées sur les comptes secondaires du volet ENEF co-gérés par le chef de 
projet (assistance technique du consortium) et le Directeur Général de l’ENEF, Mr Athanase 
Boussengue, désignés respectivement par la CAON comme Régisseur Délégué et Comptable 
Délégué de ces comptes.  La mobilisation des fonds de l’UE a été sujette à la validation 
successive de Plan de Travail Annuel (PTA) par la CAON et la DCE. Un compte secondaire 
distinct a été ouvert pour chacun des PTA. Au total, 4 PTA ont été validés et donc 4 comptes 
secondaires ont été ouverts et clôturés :  
o le PTA 2005, couvrant la période du 04 mai 2005 au 03 mai 2006, a été géré sur le 
compte secondaire « ENEF PTA 2005 » n° BGFI 81001114013-01 ; 
o le PTA 2006, couvrant la période du 04 mai 2006 au 31 décembre 2006 a été géré 
sur le compte secondaire « ENEF PTA 2006 » n° BGFI 81001114014-95 ; 
o le PTA 2007, couvrant la période du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2007, a été géré 
sur le compte secondaire « ENEF PTA 2007 » BGFI n° 40003 04100 81004711011 
63; 
o le PTA 2008, couvrant la période du 01 janvier 2008 au 31 juillet 2008, a été géré sur 
le compte secondaire « Projet appui régional ENEF&ERAIFT » BGFI n° 40003 04100 
81004711012 60; 
 
Les procédures de gestion de ces comptes sont définies dans les PTA et dans le manuel des 
procédures remis à jour en septembre 2007 (voir fichiers joints sur le CD-Rom). 
 
- les contributions financières européennes destinées à l’ERAIFT ont fait l’objet de deux 
contrats de subvention signés entre l’UNESCO et le gouvernement du Gabon (Ministère du 
Plan et de la Programmation du Développement de la République Gabonaise représenté par 
la CAON) : 
o le Contrat de Subvention n°1 (CS1), couvre les dépenses du 1er janvier 2006 au 30 
avril 2007. Ce contrat rend également éligibles et valorisables au titre de la 
contrepartie au projet, les dépenses faites en 2004 et 2005 par l’Unesco et la 
Belgique et pouvant entrer en compte dans les actions prévues par le projet en terme 
d’appui à l’ERAIFT. 
o Le Contrat de Subvention n°2 (CS2), couvre les dépenses allant du 1er mai 2007 au 
31 juillet 2008. 
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Le Project Officer de l’ERAIFT à l’Unesco, Mr Samy Mankoto, est le régisseur de ces deux 
contrats de subvention. Les procédures en vigueur sont celles des services financiers de 
l’UNESCO. 
 
Les fonds des contreparties ont été gérés comme suit : 
- l’Unesco gère directement, à travers le Projet Officer de l’ERAIFT, les fonds de contrepartie 
provenant de la Belgique et de l’Unesco ; 
- le gouvernement du Gabon a confié la gestion de la contrepartie gabonaise au Ministère de 
l’Economie Forestière, en particulier au Secrétaire Général Adjoint n°2, Mr Mouitti 
Moussunda, pour les budgets 2005 à 2007, et le Directeur Général de l’ENEF pour le budget 
2008. 
 
3.3 Personnel du projet  
Pour la coordination générale du projet et pour la gestion en particulier du volet ENEF, une Cellule de 
Gestion (CGP) a été mise en place et a été composée comme suit : 
- Le Comptable Délégué (Athanase BOUSSENGUE - DGENEF), du 01 janvier 2005 au 31 juillet 
2008 ; 
- Le Régisseur Délégué, chef de projet : Hervé DUCHAUFOUR, du 01 janvier 2005 au 21 
décembre 2007 ;  
- L’assistant technique, adjoint du chef de projet : Jacques PEETERS du 01 février 2005 au 31 
décembre 2007 puis du 01 janvier 2008 au 31 juillet 2008 comme Régisseur Délégué et chef 
de projet ; 
- Un assistant comptable :  
• du 1er novembre 2005 au 30 septembre, Mr François NDOUTOUME, employé licencié 
pour faute grave ; 
• du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2008, Mr Guy Ghislain NZUE MINKO, prestataire de 
service. 
- Un chauffeur – Agent de liaison, Mr Ernest MBADOUMA, du 15 octobre 2005 au 31 juillet 2008 ; 
- Une assistante de direction, Mademoiselle Liliane MATAMBA, du 1er novembre 2005 au 31 
décembre 2006. 
 
En vue de renforcer l’appui technique à l’ERAIFT et d’appuyer la mise en œuvre des réformes, une 
expert court terme, Assistante Technique Intendance générale (ATIE), Mademoiselle Josiane Falla, a été 
mobilisée pendant 90 jours (répartis sur 5 mois, du 03 décembre 2007 au 30 avril 2008). 
 
La mission de l’ATIE (contrat spécifique n° 2007/145242 passé entre la DCE et AGRECO Consortium) était 
de venir en appui au Directeur de l’ERAIFT pour: 
-  le suivi des recommandations des études institutionnelles 1 et 2 ; 
- et le suivi de la mise aux normes internationales des procédures et pratiques de gestion logistique, 
administratives, financières et académiques de l’ERAIFT. 
Le rapport final de l’expert est joint en format numérique sur le CD-Rom. 
 
3.4 Moyen de fonctionnement du projet 
Les moyens mis à la disposition de la CGP sont les suivants : 
- Au début du projet : location d’un véhicule 4x4 
- Ensuite acquisition de 3 véhicules Pajero 4x4 pour la CGP : 1 pour le DG de l’ENEF, 1 pour le 
Chef de Projet et 1 pour l’AT adjoint. Ces 3 véhicules ont été remis à la disposition de l’ENEF 
à la fin du projet (voir certificat de transfert des véhicules dans le mémoire de clôture du PTA 
2008, transmis à la CAON). 
- Un bureau a été mis à la disposition du projet au sein du bâtiment de la Direction Générale à 
l’ENEF, pendant toute la durée du projet.  
- Ce bureau a été équipé en mobiliers (3 bureaux, armoires de rangement, sièges) et matériels 
informatiques (2 postes fixes + imprimante, 2 imprimantes multifonction, 1 disque dur externe) 
et bureautiques (1 photocopieur, 1 relieuse, 1 coupe-papier, etc..) nécessaires au 
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fonctionnement de la cellule. Le bureau a fait l’objet de deux vols consécutifs (en 2006), ayant 
pour objet spécifique les 2 postes fixes et leurs périphériques. Un seul ordinateur portable a 
été acquis en remplacement pour les besoins de la comptabilité. Ces équipements ont été 
remis à la disposition de l’ENEF à la fin du projet (voir inventaires des matériels présentés 
dans les différents mémoires financiers transmis à la CAON). 
- un bureau de liaison a été mis à la disposition du projet dès novembre 2006 et jusqu’au 31 
juillet 2008 dans les locaux du projet ECOFAC. Le projet y a assuré une connexion Internet 
par antenne (Easy-Box de TDLC) et une porte en bois de sécurité et un Split ont été installés. 
Le projet n’a pas payé de loyer mais a contribué à la prise en charge du salaire de la 
ménagère d’ECOFAC et aux factures de téléphone et d’électricité de novembre 2006 à juillet 
2007, conformément à la convention y relative signée avec la CAON. Le split a été remis à la 
disposition de l’ENEF en fin de projet, tandis que la porte, l’antenne Easy-Box et le rooter Wifi 
ont été légués à Ecofac. 
 
4 Etat des dépenses au 31 juillet 2008  
4.1 Rappel des contributions globales attendues 
Les contributions prévisionnelles des différentes parties au budget global de la convention de 
financement étaient les suivantes : 
  Contributions des donateurs (en €) 
  CE Gabon Unesco Belgique Total 
Contrat CIRAD / 
FUSAgx 1 458 360,00       1 458 360,00 
Avenant n°2 contrat 
CIRAD:FUSAGx 57 240,00         57 240,00 
TOTAL  Coût direct 
ENEF 1 693 000,20 499 999,80     2 193 000,00 
TOTAL  Coût direct 
Eraift 624 068,00 0,00 165 000 450 000,00 1 239 068,00 
Imprévus Enef -Eraift 
487 331,80 0,00     487 331,80 
Evaluation (Enef-Eraift) 
90 000,00 0,00     90 000,00 
TOTAL 4 410 000,00 499 999,80 165 000,00 450 000,00 5 524 999,80 
 
4.2 Budget réalisé – volet ENEF 
4.2.1 Contribution de l’UE à l’ENEF 
Les dépenses justifiées au 28 juillet 2008 (date de clôture des comptes secondaires) sur l’ensemble 
de la durée du projet et sur l’ensemble des comptes secondaires et du compte principal totalisent 
1.029.050.754 Fcfa (1.568.777,76 €), pour un montant total prévisionnel, selon le budget global 
révisé1 de la Convention de Financement, de 1.174.393.602 Fcfa (1.790.351,50 €), soit un taux de 
consommation au 31 juillet 2008 de 88 % (91% en coût direct hors imprévus). Le tableau présenté ci-
après en donne les détails par rubriques budgétaires. 
 
Ce tableau présente également les dépenses (surlignées en jaune) qui devraient théoriquement être 
régularisées sur le compte principal par la CAON après approbation des rapports et la remise des 
                                                     
1 Budget Global Révisé présenté dans le dernier PTA2008. 
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justificatifs. Ils totalisent approximativement 48.255.570 Fcfa. Les éléments explicatifs de ces 
dépenses sont présentés en annexe 2. Les montants du solde à récupérer d’Egide (-500.000 fcfa) et 
de la prise en charge du Conseil d’Administration des 30 et 31 juillet 2008 (15.000.000 fcfa) ne sont 
pas encore connus et sont donnés à titre indicatif. Si ces dépenses sont effectivement régularisées, le 
taux de consommation final de la contribution UE sera de 92%. Ce tableau devra être complété et 
révisé avec les données finales des montants effectivement régularisés par la CAON sur le compte 
principal. 
 
Au total 11 mémoires ont été élaborés et transmis à la CAON en justification de l’ensemble des 
dépenses réalisées sur les comptes secondaires: il s’agit :  
- PTA1 - 2005 : 
o mémoire n°1 : 4 mai 2005 au 30 novembre 2005 ; 
o mémoire n°2 : 1er décembre 2005 au 28 février 2006 ; 
o mémoire n°3 : 1er mars 2006 au 03 mai 2006 ; 
- PTA2 – 2006 : 
o mémoire n°1 : 4 mai 2006 au 29 novembre 2006 ; 
o mémoire n°2 : 30 novembre 2006 au 31 décembre 2006 ; 
o mémoire n°3 : mémoire de clôture et de régularisation. 
- PTA3 – 2007 : 
o mémoire n°1 : 1er janvier au 18 juillet 2007 ; 
o mémoire n°2 : 19 juillet au 21 décembre 2007 ; 
o mémoire n°3 : 22 décembre au 31 décembre 2007 (mémoire de clôture)  
- PTA4 - 2008 : 
o mémoire n°1 : 1er janvier au 25 avril 2008 ; 
o mémoire n°2 : 26 avril au 28 juillet 2008. 
 
Les dossiers de paiement complets avec les justificatifs originaux ont à chaque fois été joints aux 
mémoires transmis à la CAON, ainsi que les fichiers numériques. Une copie de l’ensemble des 
mémoires et des dossiers de paiement a été archivée à la Direction Générale de l’ENEF. L’ensemble 
des fichiers numériques (sur 2 CD-Rom) relatifs à ces mémoires a également été joint au dernier 
mémoire de clôture du PTA 2008 transmis à la CAON, avec copie à la DCE et la DG ENEF. 
 
Les 7 premiers mémoires ont été audités et n’ont pas fait l’objet de problèmes majeurs, les dépenses 
ayant été certifiées. Les 4 derniers mémoires restent à auditer. 
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Bilan détaillé de l’état de consommation de la contribution de l’UE au volet ENEF (état au 28 juillet 2008) 
 
POSTE BUDGETAIRE 
Contribution 
prévisionnelle 
de l'UE en Fcfa
 Exécuté 
PTA1 compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA2 
compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA3 
compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA4 compte 
secondaire  
 Exécuté 
compte 
principal  
 En attente 
de régulari.
sur compte 
principal 
(PTA4)  
 Total 
consommé + en 
attente de 
régularisation 
en Fcfa  
Total en 
% 
Solde 
contribution 
UE en Fcfa 
RESSOURCES HUMAINES ENEF 48 616 692 10 508 100 13 747 500 15 459 030 9 051 455  0 48 766 085 100,3% -149 393
Chauffeur véhicule AT 12 255 360 1 933 100 2 598 600 4 774 721 3 473 195   12 779 616  -524 256
Assistant Comptable 21 809 177 4 466 410 5 418 135 7 624 309 4 038 260   21 547 114  262 063
Assistant de Direction 10 372 155 4 108 590 5 730 765 420 000 0   10 259 355  112 800
2 Appui techniques ENEF (2x12 mois) 0 0 0 0 0   0  0
Indemnité Comptable Délégué 4 180 000   2 640 000 1 540 000   4 180 000  0
MATERIEL ET FOURNITURES 
ENEF 239 540 468 97 251 969 11 975 577 122 435 427 6 346 355  0 238 009 328 99,4% 1 531 140
Achat ou location de véhicules 69 813 300 69 813 300 0 0 0  0 69 813 300  0
   Voiture AT 27 522 200 27 522 200 0 0 0   27 522 200  0
   Voiture ENEF 13 761 100 13 761 100 0 0 0   13 761 100  0
   Véhicule de liaison 0 0 0 0 0   0  0
   Minibus 28 530 000 28 530 000 0 0 0   28 530 000  0
   Minibus liaison du personnel  0 0 0 0 0   0  0
Mobilier et Mat. Informatique pr 
Bureaux (ENEF et LBV) 16 867 680 10 591 939 56 645 2 181 361 739 280  0 13 569 225  3 298 455
Autre: Matériel didactique-
Equipement conn.ADSL-Cyber 152 859 488 16 846 730 11 918 932 120 254 066 5 607 075   154 626 803  -1 767 315
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POSTE BUDGETAIRE 
Contribution 
prévisionnelle 
de l'UE en Fcfa
 Exécuté 
PTA1 compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA2 
compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA3 
compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA4 compte 
secondaire  
 Exécuté 
compte 
principal  
 En attente 
de régulari.
sur compte 
principal 
(PTA4)  
 Total 
consommé + en 
attente de 
régularisation 
en Fcfa  
Total en 
% 
Solde 
contribution 
UE en Fcfa 
BUREAU LOCAL/FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT ENEF 117 988 697 25 211 230 19 893 173 34 449 090 23 198 532  0 103 487 136 87,7% 14 501 561
Coût du/des véhicules 55 509 881 15 078 761 9 319 081 17 208 110 12 677 086   54 283 038  1 226 843
Consommables - Fournitures de bureau 21 931 687 4 356 561 1 753 272 6 516 320 3 231 428   15 857 581  6 074 106
Autres services (Tél/Fax, Electricité, 
Chauffage, Maintenance) 37 061 078 5 081 745 7 622 797 9 523 796 6 590 195   28 818 533  8 242 545
Frais bancaires 3 486 051 694 163 1 198 023 1 200 864 699 823 735 111  4 527 984  -1 041 933
DIVERS, SERVICES/ENEF 573 198 074 126 336 130 81 308 285 191 339 408 84 221 221  18 696 000 501 901 044 87,6% 71 297 030
Prestations d'enseignement 259 893 866 58 027 103 48 303 766 88 636 797 47 136 196  2 500 000 244 603 862  15 290 004
Provisions bourses 
d'études/Gabon:frais de stage de terrain 19 137 733 242 000 4 050 334 5 359 764 7 141 077   16 793 175  2 344 558
Provisions bourses d'études Etudiants 
de la sous-région 150 571 971 51 420 794 35 311 802 41 277 160 22 197 133   150 206 889  365 082
Séminaire régional/Priorité 1 28 386 895 3 741 215 5 972 903 18 716 662 0   28 430 780  -43 885
Soutien au réseau régional de 
formations forestières (RIFFEAC) 30 280 421 885 180 0 9 395 241 10 436 706  2 500 000 23 217 127  7 063 294
Edition/Publication 16 117 396 1 311 914 287 307 5 455 940 3 919 360   10 974 521  5 142 875
Frais mission enseignants pour 
encadrement stagiaires/Elaboration 
Modules formation. 15 399 450 426 000 2 681 420 8 432 030 3 441 920   14 981 370  418 080
Formation des formateurs 244 488 509 68 309 027 33 004 519 102 293 611 23 273 120  1 196 000 228 076 277  16 412 232
Gabon: Formations thématiques 44 476 282 120 000 418 400 23 605 781 14 154 378  1 696 000 39 994 559  4 481 723
Région: Elaboration et dispense de 
modules avec coaching des formateurs 
nationaux 51 729 463 0 3 700 657 48 905 028 0   52 605 685  -876 222
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POSTE BUDGETAIRE 
Contribution 
prévisionnelle 
de l'UE en Fcfa
 Exécuté 
PTA1 compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA2 
compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA3 
compte 
secondaire 
 Exécuté 
PTA4 compte 
secondaire  
 Exécuté 
compte 
principal  
 En attente 
de régulari.
sur compte 
principal 
(PTA4)  
 Total 
consommé + en 
attente de 
régularisation 
en Fcfa  
Total en 
% 
Solde 
contribution 
UE en Fcfa 
Europe: Formations courtes 0 0 0 0 0   0  0
Europe: Formations longues 148 282 764 68 189 027 28 885 462 29 782 802 9 118 742  -500 000 135 476 033  12 806 731
Atelier - Séminaires/Divers 68 815 699 0 0 409 000 13 811 905  15 000 000 29 220 905  39 594 794
Atelier national d'orientation 
stratégique 25 000 000 0  0 0   0  25 000 000
Atelier national de validation du projet 
d'Etablissement. 35 000 000 0  0 9 822 820  15 000 000 24 822 820  10 177 180
Divers - Réunion COS 8 815 699   409 000 3 989 085   4 398 085  4 417 614
BIENS IMMOBILIERS ET 
TRAVAUX (ENEF) 131 191 402 0 0 0 0 132 067 103 0 132 067 103 100,7% -875 701
Réhabilitation/Site ENEF (+ étude de 
faisabilité, architecte et impact 
environnemental) 131 191 402 0    132 067 103  132 067 103  -875 701
COÛTS DIRECTS DE L'ACTION 
HORS IMPREVUS ( de 1 à 6 )=(8) 1 110 535 332 259 307 429 126 924 535 363 682 955 122 817 563 132 067 103 18 696 000 1 024 230 696 92,2% 86 304 636
IMPREVUS (9) 63 858 269 0 0 0 0 23 516 058 29 559 570 53 075 628 83,1% 10 782 641
     Provision pour imprévus 34 340 204 0  0   23 000 000 23 000 000  11 340 204
     Comité de pilotage 9 839 355     10 396 918  10 396 918  -557 563
     Audit Interne 19 678 710   0  13 119 140 6 559 570 19 678 710  0
COÛTS ELIGIBLES DE 
L'ACTION AVEC IMPREVUS  1 174 393 602 259 307 429 126 924 535 363 682 955 122 817 563 155 583 161 48 255 570 1 077 306 324 91,7% 97 087 277
Rapport final d’activité – 30 septembre 2008  page 15 
4.2.2 Contribution du Gabon au volet ENEF 
 
L’investissement du Gabon valorisé dans le cadre de la contrepartie au projet est présenté dans le tableau 
ci-dessous. Ce tableau reprend les données transmises à l’AT par le SGA2 du Ministère de l’Economie 
Forestière, pour les années 2005 à 2007. Pour 2008, l’AT n’a repris que les montants valorisés en 
contrepartie, soit un total de près de 35 millions de Fcfa. Il faut noter que l’investissement budgété au total 
en 2008 pour l’ENEF s’élève à 700 millions de Fcfa (dont 550 pour les infrastructures et 150 pour les 
équipements et mobiliers), ce qui démontre sans conteste la volonté du Gabon d’investir dans le projet de 
réforme de l’ENEF.  
 
Bilan de la contribution du 
Gabon au Projet (en Fcfa) 
 Contribution 
prévisionnelle 
du Gabon en 
Fcfa  
Exécuté 2005 Exécuté 2006 
budgété 
2007 
budgété 
2008 
Total 
contrepartie 
engagée en 
Fcfa 
Total 
contrepartie 
engagée en 
% 
RESSOURCES HUMAINES 
ENEF 10 000 000 10 000 000 0 0 0 10 000 000 100,00%
Chauffeur véhicule AT 0        0   
Assistant Comptable 0        0   
Assistant de Direction 0        0   
2 Appui techniques ENEF (2x12 
mois) 10 000 000 10 000 000      10 000 000 100,00%
Indemnité Comptable Délégué          0   
MATERIEL ET 
FOURNITURES ENEF 58 000 000 13 000 000 25 000 000 20 000 000 0 58 000 000 100,00%
Achat ou location de véhicules 38 000 000 13 000 000 25 000 000 0 0 38 000 000 100,00%
Voiture AT 0         0   
Voiture ENEF 0         0   
Véhicule de liaison 13 000 000 13 000 000       13 000 000 100,00%
Minibus 0         0   
Minibus liaison du personnel  25 000 000   25 000 000     25 000 000 100,00%
BUREAU LOCAL/FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT ENEF 25 000 000 0 0 0 25 000 000 25 000 000  100,00% 
Coût du/des véhicules 0         0   
Consommables - Fournitures de 
bureau 0         0   
Autres services (Tél/Fax, 
Electricité, Chauffage, 
Maintenance) 25 000 000       25 000 000 25 000 000 100,00%
DIVERS, SERVICES/ENEF 39 978 369 0 15 000 000 15 000 000 0 30 000 000 75,04%
Frais mission enseignants pour 
encadrement 
stagiaires/Elaboration Modules 
formation. 39 978 369   15 000 000 15 000 000   30 000 000 75,04%
BIENS IMMOBILIERS ET 
TRAVAUX (ENEF) 195 000 000 60 000 000 90 000 000 45 000 000 9 978 369 204 978 369 105,12%
Réhabilitation/Site ENEF (+ 
étude de faisabilité, architecte et 
impact environnemental) 195 000 000 60 000 000 90 000 000 45 000 000 9 978 369 204 978 369 105,12%
COÛTS DIRECTS DE 
L'ACTION HORS 
IMPREVUS (de 1 à 6) 327 978 369 83 000 000 130 000 000 80 000 000 34 978 369 327 978 369 100,00%
 
Un autre élément démontrant l’intérêt du Gabon dans son projet de réforme, est l’augmentation très 
significative du budget de fonctionnement de l’ENEF, qui de 2005 à 2008 est passé de 290 millions à 574 
millions de Fcfa. 
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4.2.3 Bilan global des investissements UE et du Gabon pour le volet ENEF 
 
Le tableau ci-dessous reprend pour le volet ENEF le budget exécuté au 31 juillet 2008, en totalisant les 
contributions de l’UE et du Gabon présentées ci-avant. Au total, le taux de réalisation est de 94%. 
 
POSTE BUDGETAIRE 
 Budget global 
révisé de la CF en 
Fcfa  
Total exécuté en 
FCFA 
Taux 
exécution en 
% 
RESSOURCES HUMAINES ENEF 58 616 692 58 766 085 100,25%
Chauffeur véhicule AT 12 255 360 12 779 616 104,28%
Assistant Comptable 21 809 177 21 547 114 98,80%
Assistant de Direction 10 372 155 10 259 355 98,91%
2 Appui techniques ENEF (2x12 mois) 10 000 000 10 000 000 100,00%
Indemnité Comptable Délégué 4 180 000 4 180 000 100,00%
MATERIEL ET FOURNITURES ENEF 297 540 468 296 009 328 99,49%
Achat ou location de véhicules 107 813 300 107 813 300 100,00%
   Voiture AT 27 522 200 27 522 200 100,00%
   Voiture ENEF 13 761 100 13 761 100 100,00%
   Véhicule de liaison 13 000 000 13 000 000 100,00%
   Minibus 28 530 000 28 530 000 100,00%
   Minibus liaison du personnel  25 000 000 25 000 000 100,00%
Mobilier et Mat. Informatique pour 
Bureaux (ENEF et LBV) 16 867 680 13 569 225 80,45%
Autre: Matériel didactique-Equipement 
connexion ADSL-Cyber 172 859 488 174 626 803 101,02%
Sous-Total 3  
       
BUREAU LOCAL/FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT ENEF 142 988 697 128 487 136 89,86%
  Coût du/des véhicules 55 509 881 54 283 038 97,79%
  Consommables - Fournitures de bureau 21 931 687 15 857 581 72,30%
   Autres services (Tél/Fax, Electricité, 
Chauffage, Maintenance) 62 061 078 53 818 533 86,72%
 Frais bancaires 3 486 051 4 527 984 129,89%
DIVERS, SERVICES/ENEF 613 176 443 531 901 044 86,75%
Prestations d'enseignement 299 872 235 274 603 862 91,57%
  Provisions bourses d'études/Gabon:frais de 
stage de terrain 19 137 733 16 793 175 87,75%
  Provisions bourses d'études Etudiants de la 
sous-région 150 571 971 150 206 889 99,76%
  Séminaire régional/Priorité 1 28 386 895 28 430 780 100,15%
  Soutien au réseau régional de formations 
forestières (RIFFEAC) 30 280 421 23 217 127 76,67%
  Edition/Publication 16 117 396 10 974 521 68,09%
  Frais mission enseignants pour encadrement 
stagiaires/Elaboration Modules formation. 55 377 819 44 981 370 81,23%
Formation des formateurs 244 488 509 228 076 277 93,29%
   Gabon: Formations thématiques 44 476 282 39 994 559 89,92%
   Région: Elaboration et dispense de modules 
avec coaching des formateurs nationaux 51 729 463 52 605 685 101,69%
   Europe: Formations courtes 0     
   Europe: Formations longues 148 282 764 135 476 033 91,36%
Atelier - Séminaires/Divers 68 815 699 29 220 905 42,46%
   Atelier national d'orientation stratégique 25 000 000 0 0,00%
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   Atelier nattional de validation du projet 
d'Etablissement. 35 000 000 24 822 820 70,92%
   Divers - Réunion COS 8 815 699 4 398 085 49,89%
BIENS IMMOBILIERS ET TRAVAUX 
(ENEF) 326 191 402 337 045 472 103,33%
Réhabilitation/Site ENEF (+ étude de 
faisabilité, architecte et impact 
environnemental) 326 191 402 337 045 472 103,33%
COÛTS DIRECTS DE L' ACTION HORS 
IMPREVUS ( de 1 à 6 )= (8) 1 438 513 701 1 352 209 065 94,00%
IMPREVUS (9) 63 858 269 53 075 628 83,11%
   Provision pour imprévus 34 340 204 23 000 000 66,98%
   Comité de pilotage 9 839 355 10 396 918 105,67%
   Audit Interne 19 678 710 19 678 710 100,00%
COÛTS ELIGIBLES DE L'ACTION AVEC 
IMPREVUS ( 8 + 9 ) 1 502 371 971 1 405 284 694 93,54%
 
4.3 Budget engagé – Volet ERAIFT 
Pour le volet ERAIFT, le dernier état financier a été réalisé en décembre 2007 à l’occasion du 1er Conseil 
d’Administration de l’ERAIFT tenu à Kinshasa.  
 
En ce moment nous disposions des éléments suivants : 
- l’état de compte certifié, fourni par les services financiers de l’Unesco, des Contrats de Subvention 
n°1 et n°2 (CS1 et CS2), en date du 21 août 2007, selon les « templates » de l’Unesco ; 
- un état estimatif du niveau de réalisation des budget des CS1 et CS2 au 31 décembre 2007, réalisé 
avec le Project Officer de l’ERAIFT, selon les lignes budgétaires du contrat de subvention UE, au 
même format que la Convention de Financement. 
 
C’est sur base de cet estimatif du budget réalisé pour le CS1 et du budget résiduel disponible pour l’ERAIFT 
sur les lignes de la Convention de Financement, que le budget initial du CS2 a été révisé et validé par le CA 
de l’ERAIFT en décembre 2007. Le budget réalisé estimatif du CS1 et le budget prévisionnel révisé du CS2 
sont présentés dans le tableau ci-après, ainsi que la partie valorisée des contributions (contrepartie) de la 
Belgique et de l’Unesco des années 2004 et 2005. Depuis décembre 2007, plus aucun autre élément de 
comptabilité n’a été transmis à l’AT, qui dès lors se limitera à la présentation de ce tableau.  
 
Dès janvier 2008, l’AT a préparé et transmis au PO de l’Unesco la proposition d’avenant au CS2 (et sa note 
argumentaire, voir fichiers joints sur le CD-Rom) devant être soumise à la CAON, afin de pouvoir prendre en 
compte le budget prévisionnel révisé validé par le CA. Jusqu’à ce jour l’Unesco n’a toujours pas soumis 
officiellement, à la connaissance de l’AT, cette proposition d’avenant au CS2. De même, les comptes 
certifiés de clôture, le rapport final d’activité, et le remboursement du solde relatifs au CS1 n’ont toujours pas 
été transmis à la CAON par l’Unesco.  
 
Les budgets présentés dans le tableau qui suit devront donc être corrigés sur base des comptes certifiés de 
clôture des CS1 et CS2, qui devront être fournis par l’Unesco à la CAON selon les rubriques des lignes 
budgétaires des contrats de subvention.  
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Budget CS1 (Euro): 
1 janv 06 au 30 avril 07 
(taux Eur/$US = 0,844) 
Budget CS2 (Euro):  
1 mai 07 au 31 juil 08  
(taux Eur/$US = 0,74)  Budget Global de 
l'Action: 
 volet ERAIFT 
(Euros) 
Part 
valorisée 
du budget 
exécuté 
par 
Unesco et 
Belgique 
en 2003-
2005  Total prévu 
Total 
exécuté 
établi au 30 
nov 07  
Budget 
contrat 
initial 
Budget 
Révisé 
(avenant 
n°1) 
Budget 
Global 
Révisé de la 
CF  
       
1. b Ressources humaines 
ERAIFT         
1.1 Salaires (montants bruts, 
personnel local)          
   1.1.1 Technique         
Directeur adjoint 0,00 35 000,00 47 264,00 49 500,00 42 058,52 89 322,52
   1.1.2 Administratif/ personnel 
de soutien    
Appui technique et 
administratif UNESCO  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Secrétaire direction Eraift 0,00 2 100,00 5 046,88 4 170,00 3 965,08 9 011,96
Secrétaire adjoint 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chauffeur mécanicien 
(3x100 euros/mois) 0,00 4 200,00 8 367,10 5 400,00 5 162,64 13 529,74
Gardien jardinier 0,00 1 050,00 2 306,06 1 200,00 1 160,60 3 466,66
Cuisinière 0,00 1 400,00 3 074,77 1 500,00 1 500,80 4 575,58
Prime motivation gardes 
universitaires (12 personnes) 0,00 5 040,00 9 837,27 6 975,00 7 018,76 16 856,03
1.2 Salaires (montants bruts, 
personnel expatrié/international)    
Directeur (africain non 
congolais) 0,00 56 000,00 103 251,29 60 000,00 57 084,44 160 335,73
Mission CT Fund Raising 
Officer 0,00 10 000,00 19 785,16 10 000,00 11 851,85 31 637,01
Sous-total Ressources 
humaines 0,00 116 540,00 198 932,53 138 745,00 129 802,70 328 735,23
          
3. b Matériel et fournitures 
ERAIFT         
3.1 Achat ou location de 
véhicules         
3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 
6 000,00 30 000,00 37 578,07 3 000,00 18 703,70 62 281,77
3.3 Pièces détachées/matériel 
pour machines, outils 0,00  0,00 0,00 0,00  
3.4 Autre (préciser): Matériel 
didactique/ bureau/ connexion 
Adsl 0,00 30 000,00 506,40 2 000,00 0,00 506,40
Sous-total Matériel et 
fournitures 
6 000,00 60 000,00 38 084,47 5 000,00 18 703,70 62 788,17
          
4. b Bureau local/Frais de 
fonctionnement ERAIFT         
4.1 Coût du/des véhicules 24 000,00 10 000,00 2 199,78 8 000,00 11 481,48 37 681,27
4.3 Consommables  - Fournitures 
de bureau         
4.4 Autres services (tél/fax, 
électricité/climatisation, 
maintenance) 2 200,00 15 000,00 1 739,95 18 000,00 26 815,56 30 755,50
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Budget CS1 (Euro): 
1 janv 06 au 30 avril 07 
(taux Eur/$US = 0,844) 
Budget CS2 (Euro):  
1 mai 07 au 31 juil 08  
(taux Eur/$US = 0,74)  Budget Global de 
l'Action: 
 volet ERAIFT 
(Euros) 
Part 
valorisée 
du budget 
exécuté 
par 
Unesco et 
Belgique 
en 2003-
2005  Total prévu 
Total 
exécuté 
établi au 30 
nov 07  
Budget 
contrat 
initial 
Budget 
Révisé 
(avenant 
n°1) 
Budget 
Global 
Révisé de la 
CF  
       
4.5 Entretien bâtiment 7 500,00 30 000,00 2 022,22 0,00 20 570,37 30 092,59
Sous-total Bureau local/coûts 
de l'Action 33 700,00 55 000,00 5 961,96 26 000,00 58 867,41 98 529,36
          
5.b Divers, services/ERAIFT         
5.1. Activités académiques / 
formation         
Bourses étudiants DESS 
(200 euros/mois/étudiant) 66 400,00 48 000,00 15 764,27 72 000,00 59 633,03 141 797,30
Bourses étudiants PhD (300 
euros/mois/étudiant) 0,00 18 000,00 2 696,27 10 500,00 0,00 2 696,27
Frais de voyages des 
étudiants 45 466,53 5 000,00 17 792,36 25 000,00 12 111,11 75 370,01
Frais des enseignants 
(vacataires et nationaux) 180 686,67 60 000,00 50 197,09 39 000,00 33 020,65 263 904,42
Frais de voyages 
internationaux des enseignants 0,00 15 000,00 0,00 11 200,00 0,00 0,00
Encadrement 
mémoires/Thèse  0,00 5 000,00 20 745,52 12 000,00 7 037,04 27 782,56
Stage terrain 0,00 25 000,00 0,00 42 500,00 63 111,11 63 111,11
Documentation, publications, 
conférences 1 100,00 40 000,00 29 996,47 4 000,00 8 168,17 39 264,64
5.2 Séminaires/ Tables rondes         
Comité International de 
Supervision (1 réunion /an)  25 000,00 30 000,00 55 549,23 14 000,00 37 418,53 117 967,75
Table ronde des donateurs 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
5.3 Divers         
Hospitalité, collation des 
gardes, frais de réception, frais 
bancaires, etc. 1 800,00 10 000,00 4 220,00 5 555,25 6 101,18 12 121,18
Sous-total autres coûts, 
services 325 453,20 266 000,00 196 961,21 235 755,25 226 600,81 749 015,23
          
8.  Sous-total Coûts directs de 
l'Action (1.-7.) 365 153,20 497 540,00 439 940,17 405 500,25 433 974,63 1 239 068,00
9. Frais administratifs (PS Cost 
Unesco)   0,00 34 827,80 19 804,66 28 385,02 33 178,22 52 982,89
10. Provision pour imprévus 
(CS2) 0,00 24 877,00 0,00 61 852,58 63 197,61 63 197,61
10 b Mobilisation imprévus 
pour Josiane Falla         60 000,00 60 000,00
11. Total Coûts éligibles de 
l'Action (10+9+8) 365 153,20 557 244,80 459 744,83 495 737,85 590 350,46 1 415 248,50
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Budget CS1 (Euro): 
1 janv 06 au 30 avril 07 
(taux Eur/$US = 0,844) 
Budget CS2 (Euro):  
1 mai 07 au 31 juil 08  
(taux Eur/$US = 0,74)  Budget Global de 
l'Action: 
 volet ERAIFT 
(Euros) 
Part 
valorisée 
du budget 
exécuté 
par 
Unesco et 
Belgique 
en 2003-
2005  Total prévu 
Total 
exécuté 
établi au 30 
nov 07  
Budget 
contrat 
initial 
Budget 
Révisé 
(avenant 
n°1) 
Budget 
Global 
Révisé de la 
CF  
       
 
 
 
 
Contributions des donateurs             
Unesco - coût direct 107 719,41 16 717,34 17 904,59 36 000,00 39 376,00 165 000,00
Belgique -coûts 
directs 257 433,80 94 731,62 139 266,20 53 300,00 53 300,00 450 000,00
UE - Coût direct 0,00 386 091,04 282 769,37 316 200,25 341 298,63 624 068,00
UE - Coût direct +  
imprévus + 7% frais 
administratif 0,00 445 795,84 302 574,03 406 437,85 497 674,46 800 248,50
Contributions en %         
Unesco - coût direct 29,5% 3,0% 3,9% 7,3% 6,7% 11,7%
Belgique -coûts 
directs 70,5% 17,0% 30,3% 10,8% 9,0% 31,8%
UE - Coût direct +  
imprévus + 7% frais 
administratif 0,0% 80,0% 65,8% 82,0% 84,3% 56,5%
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
4.4 Budget global engagé et réalisé 
 
Le tableau qui suit fait la synthèse de l’ensemble des contributions exécutées (volet ENEF et contrat 
d’assistance technique du consortium) et engagées (volet ERAIFT) du budget global de la Convention de 
Financement. Ce tableau devra être révisé avec les données finales des budgets effectivement exécutés, en 
particulier : 
- les derniers montants effectivement régularisés sur le compte principal du projet par la CAON pour 
le volet ENEF (voir 4.2.1) ; 
- les budgets effectivement consommés (montants finaux certifiés par l’Unesco) pour les Contrats de 
Subvention n°1 et 2 pour le volet ERAIFT. 
Afin de faciliter la mise à jour des tableaux présentés dans ce chapitre 4, l’ensemble des fichiers numériques 
Excel sont mis à disposition sur le CD-Rom joint. 
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(1): Budget global révisé présenté dans le PTA 2008 
(2) Budget exécuté du CS1 (1er janvier 2006 au 30 avril 2007), selon l'estimation faite en décembre 2007 avec le PO de l'ERAIFT. Derniers comptes certifiés non encore mis à disposition.  
(3) Budget prévu pour le CS2 (1er mai 2007 au 31 juillet 2008), selon l'avenant n°1 préparé et validé en décembre 2007 avec le CA de l'ERAIFT. L'avenant devait être soumis pour 
signature dès février 2008. Aucun élément de compta certifié disponible à ce jour. 
ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
0. Lignes de la CF dédiées à l'Assistance 
Technique 1 515 600,00 1 515 600,00         1 515 600,00 100,00% 100,00% 
   1.1.1 Technique               
Mission d'appui court terme 90 000,00            
1.2 Salaires (montants bruts, personnel 
expatrié/international)              
ATLT Conseiller principal 405 000,00            
ATLT Conseiller pédagogique 345 000,00            
AT européens CT mission d'appui 360 000,00            
AT régionaux CT mission d'appui 60 000,00            
1.3 Per diem pour missions/voyages              
   1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à 
l'Action)              
Per diem ATLT Conseiller principal 3 300,00            
Per diem ATLT Conseiller pédagogique 3 300,00            
Per diem AT Européens CT 99 000,00            
Per diem AT Régionaux CT 33 000,00
Contrat initial 
d'Assistance 
Technique du 
Consortium 
CIRAD/ 
FUSAGX 
(1.458.360€) + 
Complément 
(57.240€) pour 
Avenant n°2 
au contrat 
d'Assistance 
Technique 
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
   1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action)              
Per diem experts nationaux et AT 27 000,00            
2.1. Voyages internationaux 0,00            
Avion AT LT 12 000,00            
Avion familles ATLT (1 adulte 2 
enfants/famille) 36 000,00            
Bagages ATLT (A/R) 6 000,00            
Avion AT Européens CT 20 000,00            
Avion AT Régionaux CT 5 000,00            
Déplacements AT LT sous-région 5 000,00            
2.2. Trajets locaux (au-delà de 200 km) 0,00            
Voyages AT  Gabon 6 000,00               
                    
1. a Ressources humaines ENEF 18 000,00 89 360,57 31 264,40 20 957,93 23 567,14 13 798,85 89 588,32 100,25%   
1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)  
                  
   1.1.2 Administratif/ personnel de soutien                   
Chauffeur véhicule AT 18 000,00 18 683,18 2 946,99 3 961,54 7 279,02 5 294,85 19 482,40 104,28%   
Comptable   33 247,88 6 809,00 8 259,89 11 623,18 6 156,29 32 848,36 98,80%   
Assistant direction - Réceptionniste   15 812,25 6 263,51 8 736,49 640,29 0,00 15 640,29 98,91%   
2 appuis techniques Enef (2x 12 mois)   15 244,90 15 244,90 0,00 0,00 0,00 15 244,90 100,00%   
Indemnité Comptable Délégué 
   6 372,37 0,00 0,00 4 024,65 2 347,71 6 372,37 100,00%   
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
1.b Ressources humaines ERAIFT 355 960,00 328 735,23 0,00 198 932,53 129 802,70 0,00 328 735,23 100,00%   
1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)                    
   1.1.1 Technique 0,00                 
Directeur adjoint 90 000,00 89 322,52   47 264,00 42 058,52   89 322,52 100,00%   
   1.1.2 Administratif/ personnel de soutien 0,00 0,00   0,00 0,00         
GS/4 Appui administratif UNESCO Paris 72 000,00 0,00   0,00 0,00   0,00     
Secrétaire direction Eraift 5 400,00 9 011,96   5 046,88 3 965,08   9 011,96 100,00%   
Secrétaire adjoint (=> Agent comptable) 4 500,00 0,00   0,00 0,00   0,00     
Chauffeur mécanicien  10 800,00 13 529,74   8 367,10 5 162,64   13 529,74 100,00%   
Gardien jardinier 2 700,00 3 466,66   2 306,06 1 160,60   3 466,66 100,00%   
Cuisinière 3 600,00 4 575,58   3 074,77 1 500,80   4 575,58 100,00%   
Prime motivation gardes universitaires  
12 960,00 16 856,03   9 837,27 7 018,76   16 856,03 100,00%   
1.2 Salaires (montants bruts, personnel 
expatrié/international) 0,00 0,00   0,00 0,00         
Directeur (africain non congolais) 144 000,00 160 335,73   103 251,29 57 084,44   160 335,73 100,00%   
Mission CT Fund Raising Officer 10 000,00 31 637,01   19 785,16 11 851,85   31 637,01 100,00%   
                    
Sous-total Ressources humaines 
373 960,00 418 095,80 31 264,40 219 890,46 153 369,84 13 798,85 418 323,55 100,05% 111,86% 
3.a Matériel et fournitures ENEF 540 000,00 453 597,52 168 078,04 56 368,90 217 141,41 9 674,96 451 263,31 99,49%   
3.1 Achat ou location de véhicules                   
Voitures AT 50 000,00 41 957,32 41 957,32 0,00 0,00 0,00 41 957,32 100,00%   
Voiture ENEF 25 000,00 20 978,66 20 978,66 0,00 0,00 0,00 20 978,66 100,00%   
Véhicule liaison 0,00 19 818,37 19 818,37 0,00 0,00 0,00 19 818,37 100,00%   
Minibus 45 000,00 43 493,70 43 493,70 0,00 0,00 0,00 43 493,70 100,00%   
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
Minibus  liaison personnel (contrepartie)   38 112,25 0,00 38 112,25 0,00 0,00 38 112,25 100,00%   
3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur (pour les 
bureaux des Services Ressources Humaines et 
Financiers à l'ENEF, pour la cellule projet de 
l'Enef et pour le bureau de liaison à Libreville) 
0,00 25 714,61 16 147,31 86,35 3 325,46 1 127,03 20 686,15 80,45%   
3.3 Pièces détachées/matériel pour machines, 
outils                   
3.4 Autre: Matériel didactique - Equipement 
connexion TVSAT-Cyber école - Pépinière + 
dispositif FCM 420 000,00 263 522,59 25 682,67 18 170,29 213 815,95 8 547,93 266 216,85 101,02%   
3.b Matériel et fournitures ERAIFT 
60 000,00 62 788,17 6 000,00 38 084,47 18 703,70 0,00 62 788,17 100,00%   
3.1 Achat ou location de véhicules           0,00       
3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 30 000,00 62 281,77 6 000,00 37 578,07 18 703,70   62 281,77 100,00%   
3.3 Pièces détachées/matériel pour machines, 
outils 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
3.4 Autre (préciser): Matériel 
didactique/bureau 30 000,00 506,40 0,00 506,40 0,00   506,40 100,00%   
Sous-total Matériel et fournitures 
600 000,00 516 385,69 174 078,04 94 453,37 235 845,11 9 674,96 514 051,49 99,55% 85,68% 
4.a Bureau local/Frais de fonctionnement 
ENEF 240 000,00 217 984,86 38 434,27 30 326,95 52 517,30 74 598,86 195 877,38 89,86%   
4.1 Coût du/des véhicules 120 000,00 84 624,27 22 987,42 14 206,85 26 233,59 19 326,09 82 753,96 97,79%   
4.3 Consommables  - Fournitures de bureau 60 000,00 33 434,64 6 641,53 2 672,85 9 934,07 4 926,28 24 174,73 72,30%   
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
4.4 Autres services (tél/fax, 
électricité/chauffage, maintenance) + 
abonnement internet Ecole et bureau de liaison 60 000,00 94 611,50 7 747,07 11 620,88 14 518,93 48 158,94 82 045,82 86,72%   
4.6 Frais bancaires 0,00 5 314,45 1 058,24 1 826,37 1 830,71 2 187,54 6 902,87 129,89%   
4.b Bureau local/Frais de fonctionnement 
ERAIFT 105 000,00 98 529,36 33 700,00 5 961,96 58 867,41 0,00 98 529,36 100,00%   
4.1 Coût du/des véhicules 30 000,00 37 681,27 24 000,00 2 199,78 11 481,48   37 681,27 100,00%   
4.3 Consommables  - Fournitures de bureau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
4.4 Autres services (tél/fax, 
électricité/chauffage, maintenance) 45 000,00 30 755,50 2 200,00 1 739,95 26 815,56   30 755,50 100,00%   
4.5 Entretien bâtiment 30 000,00 30 092,59 7 500,00 2 022,22 20 570,37   30 092,59 100,00%   
Sous-total Bureau local/coûts de l'Action 
345 000,00 316 514,23 72 134,27 36 288,90 111 384,71 74 598,86 294 406,74 93,02% 85,34% 
5.a Divers, services/ENEF 945 000,00 934 781,46 192 598,19 146 821,03 314 562,40 156 896,29 810 877,91 86,75%   
5.1. Prestations d'enseignement                   
Provisions bourses d'études/Gabon : frais 
de stages de terrain 100 000,00 29 175,29 368,93 6 174,69 8 170,91 10 886,50 25 601,03 87,75%   
Provisions bourses d'études étudiants de la 
sous-région 300 000,00 229 545,49 78 390,50 53 832,50 62 926,62 33 839,31 228 988,93 99,76%   
Séminaire régional/priorité 1 30 000,00 43 275,54 5 703,45 9 105,63 28 533,37 0,00 43 342,44 100,15%   
Soutien au réseau régional de formations 
forestières (RIFFEAC) 45 000,00 46 162,20 1 349,45 0,00 14 322,95 19 721,88 35 394,28 76,67%   
Edition/publication 45 000,00 24 570,81 2 000,00 438,00 8 317,53 5 975,03 16 730,55 68,09%   
Frais des enseignants pour encadrement 
stagiaires sur le terrain + élaboration des 
modules de formation 
0,00 84 422,94 649,43 26 955,15 35 721,90 5 247,17 68 573,66 81,23%   
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
                    
5.2 Formation de formateurs                   
Gabon: formations thématiques 50 000,00 67 803,65 182,94 637,85 35 986,78 24 163,75 60 971,31 89,92%   
Région - Elaboration et dispense de 
modules avec coaching des formateurs 
nationaux 100 000,00 78 861,06 0,00 5 641,62 74 555,23 0,00 80 196,85 101,69%   
Europe/ Formations courtes 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
Europe/ Formations longues 200 000,00 226 055,62 103 953,50 44 035,60 45 403,59 13 139,19 206 531,88 91,36%   
                    
5.3 Ateliers - Séminaires/Divers                   
Atelier national d'orientation stratégique 
(comité de pilotage) 
0,00 38 112,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%   
Atelier national de validation du Projet 
d'Etablissement 
0,00 53 357,16 0,00 0,00 0,00 37 842,15 37 842,15 70,92%   
Séminaires/autres divers/ Réunion du 
COS 0,00 13 439,45 0,00 0,00 623,52 6 081,32 6 704,84 49,89%   
5.b Divers, services/ERAIFT 718 108,00 749 015,23 325 453,20 196 961,21 226 600,81 0,00 749 015,23 100,00%   
5.1. Activités académiques / formation                   
Bourses étudiants DESS  144 000,00 141 797,30 66 400,00 15 764,27 59 633,03   141 797,30 100,00%   
Bourses étudiants Ph. D.  54 000,00 2 696,27 0,00 2 696,27 0,00   2 696,27 100,00%   
Frais de voyages des étudiants  15 000,00 75 370,01 45 466,53 17 792,36 12 111,11   75 370,01 100,00%   
Frais des enseignants (vacataires et 
nationaux) 180 000,00 263 904,42 180 686,67 50 197,09 33 020,65   263 904,42 100,00%   
Frais de voyages internationaux des 
enseignants 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00     
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
Encadrement mémoires/Thèse  15 000,00 27 782,56 0,00 20 745,52 7 037,04   27 782,56 100,00%   
Stage terrain (DESS) 75 000,00 63 111,11 0,00 0,00 63 111,11   63 111,11 100,00%   
Documentation, publications, conférences, 
atelier LMD 60 000,00 39 264,64 1 100,00 29 996,47 8 168,17   39 264,64 100,00%   
5.2 Séminaires/ Tables rondes                   
Comité International de Supervision 
 (1 réunion /an) 90 000,00 117 967,75 25 000,00 55 549,23 37 418,53   117 967,75 100,00%   
Table ronde des donateurs 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00   5 000,00 100,00%   
5.3 Divers                   
Hospitalité, collation des gardes, frais de 
réception, frais bancaires, etc. 30 108,00 12 121,18 1 800,00 4 220,00 6 101,18   12 121,18 100,00%   
Sous-total autres coûts, services 1 663 108,00 1 683 796,69 518 051,39 343 782,24 541 163,21 156 896,29 1 559 893,14 92,64% 93,79% 
                    
6. Biens immobiliers et travaux (ENEF) 
450 000,00 497 275,59 91 469,41 137 204,12 269 937,06 15 211,93 513 822,51 103,33%   
6.3. Réhabilitation/ Site ENEF (+ étude de 
faisabilité, architecte et impact 
environnemental) 450 000,00 497 275,59 91 469,41 137 204,12 269 937,06 15 211,93 513 822,51 103,33%   
Sous-total immobiliers et travaux 450 000,00 497 275,59 91 469,41 137 204,12 269 937,06 15 211,93 513 822,51 103,33% 114,18% 
                    
8.  Sous-total Coûts directs de l'Action (1.-7.) 
(hors ligne 0 du contrat AT) 3 432 068,00 3 432 068,00 886 997,51 831 619,09 1 311 699,93 270 180,89 3 300 497,43 96,17% 96,17% 
9. Provision pour imprévus  487 331,80 487 331,80 0,00 45 654,76 331 477,83 45 063,27 422 195,87 86,63% 86,63% 
Audit interne   30 000,00   10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 100,00%   
Audit Externe   20 000,00         0,00 0,00%   
Comité pilotage   15 000,00   15 850,10     15 850,10 105,67%   
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
Complément Avenant n°2 Contrat de 
service AT   193 800,00     165 102,00   165 102,00 85,19%   
                 
Reste imprévus ENEF-ERAIFT                
pour ENEF   52 351,30       35 063,27 35 063,27 66,98%   
pour ERAIFT   23 197,61     23 197,61   23 197,61 100,00%   
pour  ERAIFT: part incluse dans les lignes 
du CS2 selon avenant n°1   40 000,00     40 000,00   40 000,00 100,00%   
pour ERAIFT……..AT complémentaire 
(contrat Josiane Falla)   60 000,00     60 000,00   60 000,00 100,00%   
Frais administratifs Unesco (7% cout 
direct ERAIFT)   52 982,89   19 804,66 33 178,22   52 982,89 100,00%   
10. Total Coûts éligibles de l'Action (9+8)  
(hors ligne 0 du contrat AT) 3 919 399,80 3 919 399,80 886 997,51 877 273,85 1 643 177,77 315 244,16 3 722 693,30 94,98% 94,98% 
11.a. Evaluation 90 000,00 90 000,00         0,00 0,00% 0,00% 
                    
12 a. Couts Totaux (10+11)  (hors ligne 0 du 
contrat AT) 4 009 399,80 4 009 399,80 886 997,51 877 273,85 1 643 177,77 315 244,16 3 722 693,30 92,85% 92,85% 
12 b. Couts totaux (10 +  11), y compris ligne 
0 du contrat AT 5 524 999,80 5 524 999,80         5 238 293,30 94,81% 94,81% 
TOTAL  Coût direct ENEF 2 193 000,00 2 193 000,00 521 844,31 391 678,93 877 725,30 270 180,89 2 061 429,43 94,00% 94,00% 
TOTAL  Coût direct Eraift 1 239 068,00 1 239 068,00 365 153,20 439 940,17 433 974,63 0,00 1 239 068,00 100,00% 100,00% 
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ENEF Exécuté 
PTA2005 
ENEF 
Exécuté 
PTA2006 
ENEF Exécuté 
PTA2007 
ENEF 
Exécuté 
PTA2008 Budget global engagé et réalisé 
 
Total contributions UE et 
contreparties (€) 
Budget 
GLOBAL 
Initial de la 
CF 
Budget 
Global 
Révisé (1) 
ERAIFT 
Valorisation 
2004-2005 
ERAIFT 
Exécuté CS1 
(2) 
ERAIFT prévu 
CS2 selon 
avenant n°1 (3)   
TOTAL 
Exécuté/ 
engagé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
révisé 
Taux de 
réalisation 
par rapport 
au budget 
global 
initial 
          
Total contribution UE hors contrat AT 2 894 400,00 2 894 400,00 395 311,63 521 919,34 1 428 542,56 261 919,98 2 607 693,50 90,09% 90,09% 
Total contribution UE avec AT 4 410 000,00 4 410 000,00         4 123 293,50 93,50% 93,50% 
Total contribution Gabon  499 999,80 499 999,80 126 532,68 198 183,72 121 959,21 53 324,18 499 999,80 100,00% 100,00% 
Total contribution  Unesco à l'ERAIFT 165 000,00 165 000,00 107 719,41 17 904,59 39 376,00   165 000,00 100,00% 100,00% 
Total contribution Belgique à l'ERAIFT 
450 000,00 450 000,00 257 433,80 139 266,20 53 300,00   450 000,00 100,00% 100,00% 
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5 Bilan des activités au 31 juillet 2008 
 
 
5.1 Bilan des activités du volet ENEF et de l’appui au 
RIFFEAC 
5.1.1 Présentation générale 
 
Le tableau ci-après fait le bilan des activités réalisées par rapport au cadre logique initial de la 
convention de financement. Il présente de façon synthétique les résultats obtenus, les difficultés 
potentielles rencontrées et les éléments de recommandation pour la phase de mise en œuvre des 
éléments de réforme proposés à la fin du présent projet. Pour les éléments de détails, nous renvoyons 
les lecteurs : 
• aux rapports semestriels d’activités ; 
• aux différents rapports d’études et de missions ; 
• aux documents finaux de synthèse des résultats des travaux, en particulier : 
o pour le volet ENEF: le Projet d’Etablissement (PE) du nouvel Institut Supérieur des 
Eaux, des Forêts, de l’Environnement et de la Pêche (ISEFE ou ISEFEP, à 
confirmer), sous sa dernière version préparée pour le Conseil d’Administration de 
juillet 2008, y compris ses projets de texte de loi et de décret, ces documents 
rassemblant l’ensemble des éléments argumentant et présentant de façon détaillée la 
réforme et la mutation souhaitée de l’ENEF vers un Institut de l’Enseignement 
Supérieur (l’ISEFEP) ; 
o pour le volet RIFFEAC : son Plan d’action et les textes de son nouveau statut. 
 
L’ensemble de la documentation est joint sur CD-Rom sous format numérique.  
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Bilan des activités du volet ENEF et du volet régional au 31-07-2008 
Activités prévues selon 
Cadre Logique Initial  
Etat des réalisations au 31 juillet 2008 
 
Commentaires / Recommandations pour la suite 
A.0. Activités non précisées dans le Cadre Logique Initial 
A.0.1     Atelier de 
« lancement » du projet  
 
L’atelier régional sur les orientations stratégiques de l’ENEF et de 
l’ERAIFT, tenu les 4 et 5 novembre 2005 à Kinshasa, a servi 
d’atelier de lancement du projet. 
 
A.0.2     Recrutement du 
personnel du projet 
Pour le compte de la contribution UE : 
- 1 agent de liaison, d’octobre 2005 au 31 juillet 2008 ; 
- 1 assistant comptable, du 1er novembre 2005 au 31 septembre 
2006 puis du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2008 ; 
- 1 assistante de Direction : du 1er novembre 2005 à décembre 
2006. 
 
Pour le compte de la contribution du Gabon : 
- 2 appuis techniques, année 2006  
 
 
 
A.0.3     Acquisition des 
véhicules et équipements de 
l’équipe du projet   
Pour le compte de la contribution UE : 
- 3 véhicules 4x4 : 2 AT et 1 DG ; 
- 1 bus; 
- mobiliers et équipement de la CGP (ENEF et bureau de liaison 
à Libreville). 
Pour le compte de la contribution du Gabon : 
- 1 véhicule de liaison 
- 1 bus 
Pour être en cohérence avec le nouveau Projet d’Etablissement (PE) de 
l’Ecole et lui permettre d’entrer dans sa réforme LMD, une enveloppe 
conséquente d’investissement en infrastructures et équipements devra 
être prévue (voir PE) dans la seconde phase afin de disposer:  
- de la capacité et de la qualité d’accueil des étudiants 
souhaitées (hébergement, restauration, salle de classe, laboratoire, cage 
flottante, embarcation, etc.; 
- de la capacité et de la qualité d’accueil du personnel permanent ; 
- des moyens roulants adéquats de mobilité. 
Rapport final d’activité – 30 septembre 2008  page 32 
Activités prévues selon 
Cadre Logique Initial  
Etat des réalisations au 31 juillet 2008 
 
Commentaires / Recommandations pour la suite 
A.0.4    Réhabilitation des 
infrastructures de l’ENEF 
Pour le compte de la contribution UE : 
- DAO des travaux :  
- 1 dortoir 8 chambres; 
- 1 réhabilitation de la cyber-école ; 
- 1 finition des deux salles de classe de 25 élèves 
- Petites réhabilitations : 
- salle informatique 
- salle d’herbier 
- labo dynamique des milieux 
- labo géomatique/cartothèques 
- électricité : bureaux de la DG, salle Cyber 
- pépinière 
- renforcement sécurité des locaux administratifs 
Pour le compte de la contribution du Gabon : 
- construction 1 dortoir 8 chambres  
- construction 1 dortoir de 10 chambres 
- construction de la clôture périphérique (en cours) 
- réhabilitation de logement (en cours) 
 
 
R1.1.   La gestion financière est améliorée 
A. 1.1.1   mettre en place et 
former le personnel d’un 
service financier moderne 
 
Réalisé :  
- une première étude sur la gestion financière a été réalisée en 
2005-2006 (Rapport Gilles KOESTEL).  
- La suite de cette étude par Jacqueline Moto Oussou a échoué 
Contrat avec Edouard Ngessan/Y2K: 
- formation de la comptable et de son assistante à l’utilisation du 
logiciel SAGE ; 
- paramétrage du logiciel SAGE et établissement des plans 
comptables (compta générale, compta analytique, compta 
budgétaire, suivi des tiers, etc.) 
 
 
Le rapport de G.Koestel fait le point sur une situation de gestion 
comptable en 2005. En 2006 et 2007, plusieurs changements allaient 
modifier la donne de façon importante : 
- la nouvelle Agence Comptable des grandes écoles a été mise en 
place en 2006 et des nouvelles procédures non clairement identifiées 
à l’avance ont été négociées progressivement jusqu’en 2007 entre 
l’ENEF et l’Agence.  Cette période de flou au niveau des procédures 
de gestion à suivre est en partie responsable de l’échec de la mission 
confiée Jacqueline M.Ossou. Ce n’est qu’après stabilisation des 
procédures négociées que les travaux sur la gestion financière ont 
été poursuivis avec Edouard Nguessan et le cabinet Y2K. 
Malheureusement les difficultés de disponibilités de l’expert d’une 
part, mais également des personnes du service comptables de 
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Activités prévues selon 
Cadre Logique Initial  
Etat des réalisations au 31 juillet 2008 
 
Commentaires / Recommandations pour la suite 
A.1.1.2    informatiser la gestion 
financière 
Sont acquis :  
- un ordinateur portable 
- le logiciel SAGE (+ module Immo) 
 
 
 
A.1.1.3    générer les prévisions 
budgétaires et bilans financiers 
annuels 
Contrat avec Edouard Ngessan/Y2K: 
- appui à la mise en place de plans comptables (compta 
générale, compta analytique, budget d’exécution, etc.) 
 
A.1.1.4    estimer et rationaliser 
le coût global par étudiant 
Réalisé : études et recommandations : voir rapport KOESTEL 
l’ENEF avec lesquels le travail devait être réalisé a rendu l’avancée 
des travaux très lente.  
- Le rapport de Koestel faisait état d’un budget insuffisant par rapport 
aux besoins réels et recommandait également de permettre une 
meilleure implication des départements dans la gestion du budget. 
Aujourd’hui le budget de fonctionnement est passé de 290 millions à 
574 millions de Fcfa, et chaque département est budgété de façon 
distincte. La situation s’est donc nettement améliorée, mais les 
procédures de suivi de l’exécution budgétaire sont encore très 
insuffisantes et nécessitent encore un travail important. 
Après cette période de « rôdage », il est maintenant nécessaire de 
réévaluer le système de gestion actuel afin d’en ressortir les éléments 
clés de procédure à fixer ou à améliorer et d’apporter un soutien 
important en expertise pour définir et mettre en œuvre l’ensemble des 
autres outils et procédures devant compléter le système de gestion 
financière. Le travail à fournir à ce niveau avait été sous-estimé par la 
coordination du projet. Il est cependant important d’attendre maintenant 
la mise en place effective du nouvel ISEFEP et de son nouveau service 
financier, avec ses nouvelles personnes ressources. En effet, la 
structuration et la mise en place des nouvelles procédures (y compris la 
formation de tous les agents concernés) devront se faire avec la nouvelle 
équipe. 
A.1.1.5    diversifier les sources 
de financement 
Appui au développement des partenariats et co-financement 
d’activités : 
- formation aménagiste ATIBT ; 
- atelier écoguide (contrat Unesco) ; 
- contrat MAB Unesco pour lancement des activités Réserve 
Biosphère  
Renforcement du Labo de géomatique afin de lui permettre, outre 
son rôle de formation, d’assurer des missions de prestation de 
service 
 
Paiement des frais de scolarité pour les étudiants boursiers de la 
sous-région (13 étudiants en 2005, 8 en 2006-2007) 
Prévoir le financement important de bourse sous-régionale, sur base d’un 
fonds (concurrentiel) géré par exemple par le RIFFEAC. 
Prévoir une enveloppe de bourses dédiées à des étudiants de la sous-
région pour réaliser leurs études à l’ENEF. 
Assurer les moyens de fonctionnement du futur « service stage/relation 
monde professionnel », afin de lui permettre d’élaborer des programmes 
de recherche –développement et de collaboration et de mobiliser les 
moyens auprès des partenaires pour leur mise en oeuvre 
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Activités prévues selon 
Cadre Logique Initial  
Etat des réalisations au 31 juillet 2008 
 
Commentaires / Recommandations pour la suite 
A.1.1.6    définir un budget ciblé 
d’investissement axé sur les 
actions pilotes du Projet 
d’établissement 
Appui de l’école à l’élaboration annuelle des budgets 
d’investissements de l’Etat.  
Simulation dans le Projet d’Etablissement de l’ISEFEP de 
l’évolution des budgets d’investissement et de fonctionnement 
 
R.1.2   la gestion administrative est améliorée 
A.1.2.1    appuyer la révision 
des textes de tutelle et des 
textes organiques des 
institutions 
 
- Rapport d’étude institutionnelle et organisationnelle réalisé par 
POUSSE & BOUKOULOU : analyse et proposition des révisions 
organiques à mettre en œuvre en vue du passage de l’ENEF vers 
un institut supérieur arrimé au système LMD  
- Projet de loi portant création du nouvel ISEFEP et projet de 
décret portant sur son organisation ont été soumis 
progressivement au processus de validation interne (ENEF) et 
externe (Comité Technique Interministériel, atelier national de juin 
2008 et finalement Conseil d’Administration de juillet 2008) 
Ces nouveaux textes doivent maintenant suivre le circuit administratif des 
signatures et de présentation aux différentes instances. Certainement 
qu’il seront encore amenés à être amendés. Afin que ce processus soit 
suivi de façon opportune et puisse encore bénéficier des éclairages 
nécessaires, un appui technique au Comité Technique Interministériel est 
envisagé de septembre 2008 à juin 2009. Les TDRs de cet appui sont 
joints en annexe 3.  
NB : afin que l’ENEF puisse se « libérer » du cycle moyen et inférieur, le 
« Centre des métiers du bois » devra être mis en place le plus 
rapidement possible (pour mémoire : en 2009-2010) 
A.1.2.2   redéfinir les rôles et 
composition du conseil 
d’administration 
Rapport d’étude Pousse & Boukoulou : proposition d’un nouveau 
CA 
Nouvelles propositions de CA intégrées dans le Projet 
d’Etablissement de l’ISEFEP et dans son projet de décret portant 
organisation 
 
A.1.2.3    former des membres 
du conseil d’administration en 
organisation du travail 
Non réalisé Activité jugée non prioritaire et peut-être pas adéquate. A mettre en place 
éventuellement en fonction des besoins du futur CA. 
A.1.2.4    mettre en place un 
service des ressources 
humaines (SRH) 
 
Rapport d’étude Institutionnelle Pousse & Boukoulou ainsi que le 
rapport d’étude d’évaluation du personnel (CASSAN): propositions 
relatives à la mise en place d’un nouveau service RH  
Nouvelles propositions de services RH intégrées dans le Projet 
d’Etablissement de l’ISEFEP et dans son projet de décret portant 
organisation 
Une fois le nouveau PE validé et les nouveaux  textes organiques mis en 
place, le recrutement et l’affectation/formation du personnel de ce 
nouveau service devront être effectués en priorité. 
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Activités prévues selon 
Cadre Logique Initial  
Etat des réalisations au 31 juillet 2008 
 
Commentaires / Recommandations pour la suite 
A.1.2.5    mettre en place un 
organigramme de 
l’établissement 
- Rapport d’étude Pousse & Boukoulou : proposition d’un nouvel 
organigramme fonctionnel 
Nouvelles propositions d’organigramme intégrées dans le Projet 
d’Etablissement de l’ISEFE et dans son projet de décret portant 
organisation 
 
 
A.1.2.6   rédiger le manuel de 
gestion interne de 
l’établissement 
 
- Appui à la révision du Règlement Intérieur de l’ENEF 
- Proposition d’une note de procédure d’inventaire des 
équipements et matériels de l’ENEF 
- Nouveau PE en cours d’élaboration 
- Finaliser le nouveau PE, avec présentation des principaux organes et 
de leurs principaux modes de fonctionnement 
A.1.2.7  rationaliser les 
nombres, fonctions et mandats 
des conseils et autres comités 
consultatifs 
Voir 1.2.2 et 1.2.5 Voir 1.2.2 et 1.2.5 
A.1.2.8   auto-évaluer les 
fonctions et responsabilités des 
membres du personnel 
- Rapport d’étude réalisé par Cassan, 
- Rapport d’étude réalisé par Pousse & Boukoulou  
A.1.2.9    mettre en œuvre un 
plan de rationalisation, de 
perfectionnement et de 
recyclage du personnel 
2 rapports d’études réalisés, l’un par Pousse & Boukoulou et l’autre 
par Cassan : 
- proposition d’un nouvel organigramme permettant de 
rationaliser les effectifs du personnel ; 
- propositions de formations collectives et orientations pour les 
formations individuelles 
Plan de formation/recrutement estimatif  intégré dans le nouveau 
PE de l’ISEFEP, élaboré en fonction du nouvel organigramme et 
des nouveaux services à créer 
Formations des personnels administratifs initiées :  
- 2 formations courtes durées en informatique (logiciel 
bureautique) 
- 1 formation SAGE (comptable) 
- 1 formation en gestion des réseaux et maintenance 
(responsable du service informatique) 
Plan de formation/recrutement à mettre en œuvre au plus vite. Prévoir un 
budget de formation : longue durée Europe pour des thèses et Masters 
des futurs enseignants, formation courte durée pour le personnel 
technique et administratif d’appui 
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Activités prévues selon 
Cadre Logique Initial  
Etat des réalisations au 31 juillet 2008 
 
Commentaires / Recommandations pour la suite 
R.1.3  La gestion logistique de l’école est améliorée 
A.1.3.1    Inventorier les biens 
meubles et immeubles des 
écoles et évaluer leur état 
- Inventaires des équipements et matériels existants réalisés en 
2005 (avec attribution de numéros d’identification et 
élaboration de fiches) 
- Inventaires des équipements et matériel acquis par le projet 
réalisés 
- Refaire l’inventaire des équipements et matériels (mise à jour : contrôle 
des existants en 2005 et ajouts des nouvelles acquisitions en provenance 
des budgets de l’Etat ou d’autres partenaires non enregistrées) 
A.1.3.2    mettre en place un 
système d’inventaire 
informatisé des biens et 
ressources des établissements 
- un premier fichier Excel reprenant l’ensemble des données 
d’inventaire est élaboré 
- une note de procédure pour la gestion et l’inventaires des 
équipements et matériels est élaborée et diffusée pour mise en 
application par une note de service (avec fiches types 
élaborées) 
- La responsable du suivi des inventaires est désignée 
- le module Immo de SAGE est acquis et installé 
La difficulté majeure est l’appropriation de ces nouvelles procédures par 
certains responsables des départements ou laboratoire. Aujourd’hui du 
matériel est encore acquis sans être pour cela enregistré dans 
l’inventaire. 
La mise à jour complète de l’inventaire est donc à faire. 
Par ailleurs la formation du Responsable Inventaire sur l’utilisation du 
module Immo de SAGE doit être faite afin de faciliter l’encodage 
approprié des données. 
Le fichier Excel complété à ce jour est temporaire et n’est pas l’outil 
approprié d’encodage et de gestion de cette base de donnée. 
A.1.3.3   mettre en place un 
système performant 
d’archivage et de 
documentation 
Pour la documentation (bibliothèque) 
- formation en informatique du bibliothécaire 
- acquisition d’un ordinateur poste fixe avec imprimante 
multifonction 
- mise à disposition de documentations et ouvrages  multiples 
sous format numérique 
- acquisition de 2 armoires étagères et d’un meuble-fichier 
- acquisition de nouveaux ouvrages  
Pour l’archivage : pas de réalisation 
Prévoir le renforcement de ces deux services (bibliothèque, archives) 
dans le nouveau PE 
Poursuivre la formation du personnel en vue de l’informatisation du 
système de documentation (numérisation des ouvrages et renforcement 
de la base documentaire numérique) – Acquisition d’un scanner + logiciel 
adapté. 
Le système d’archivage va dépendre fortement du nouvel organigramme 
qui sera mis en place et sera étroitement lié au système de circulation de 
l’information (à améliorer) au sein du futur institut 
R.1.4   Les orientations stratégiques de l’école sont définies 
A.1.4.1    créer un comité 
d’orientation stratégique (COS) 
au sein de l’école  
- COS mis en place et 26 réunions tenues 
- Comité Technique Interministériel (CTI) pour la création de 
l’ISEFEP mis en place et 4 réunions tenues 
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Activités prévues selon 
Cadre Logique Initial  
Etat des réalisations au 31 juillet 2008 
 
Commentaires / Recommandations pour la suite 
A.1.4.2   organiser un atelier 
sur l’orientation stratégique de 
l’école  
Atelier régional sur les orientations stratégiques de l’ENEF et de 
l’ERAIFT, tenu à Kinshasa en novembre 2005 
Comité de pilotage pour les 2 écoles tenu à Libreville en juin 2006 
Atelier national de validation du PE de l’ISEFEP tenu en juin 2008 
Il est important que le CTI puisse être maintenu et appuyé à court et au 
moins à moyen terme afin de piloter et suivre la mise en œuvre du 
nouveau Projet d’Etablissement. Une expertise court terme doit lui être 
associée afin qu’il puisse catalyser l’effort de réforme à mettre en œuvre. 
Les TDRs et argumentations de cet appui au CTI sont joints en annexe 3 
A.1.4.3    éditer un document 
cadre d’orientation stratégique 
- Rapport d’atelier régional de Kinshasa disponible 
- Rapport de Pousse et Boukoulou présentant les nouvelles 
orientations stratégiques disponibles 
- Dernière version du Projet d’Etablissement de l’ISEFEP validée 
par l’atelier national et le CA disponible 
 
R.1.5   Les capacités du personnel d’encadrement et d’enseignement de l’école sont améliorées 
A.1.5.1.    auto-évaluer les 
fonctions, les responsabilités, 
l’enseignement et les 
publications des membres du 
personnel enseignant 
- Rapport d’étude réalisé par CASSAN, 
- Rapport d’étude réalisé par Pousse & Boukoulou 
- Atelier VAE (avec autoévaluation des compétences 
pédagogiques individuelles et collectives) – Rapport J. 
Bergeron disponible 
 
A.1.5.2    définir des objectifs 
minimaux à atteindre par 
chaque membre du personnel 
enseignant 
Eléments de proposition dans les rapports de Pousse & Boukoulou 
et Cassan 
Proposition de contrat pour les enseignants vacataires (avec 
définition de leur TDRs) 
La mise en place du nouvel organigramme sous-entend la mise en place 
du nouveau service RH, où le personnel devra être recruté/formé pour 
disposer des compétences aptes à élaborer les fiches de postes et 
assurer les entretiens annuels personnalisés d’évaluation-mise à jour. 
A.1.5.3      former les 
enseignants aux thématiques 
communes à tout 
enseignement : projets 
pédagogiques, organisation, 
animation, présentation 
informatique, etc. 
- Atelier VAE (avec autoévaluation des compétences 
pédagogiques individuelles et collectives)  
- Atelier HQP (ingénierie pédagogique) 
- 2 ateliers LMD (formation - action dans le processus 
d’élaboration du nouveau PE sous le système LMD) 
Pour la suite, il est impératif de poursuivre l’accompagnement des 
enseignants dans l’élaboration et la mise en place des nouveaux 
référentiels de formation du nouveau PE (système LMD), via des 
missions d’appui technique et des ateliers participatifs (formation dans 
l’action en  ingénierie de formation et pédagogique). 
A.1.5.4     élaborer et mettre en 
œuvre un programme de 
formation des formateurs 
spécifique 
 
Pas de programme de formation en tant que tel établi. Néanmoins 
des formations prioritaires ont été mises en œuvre : 
- 6 formations longues durées en Europe,  
- 1 formation courte durée à Kinshasa (Aménagement forestier),  
- 1 formation courte durée en Europe (préparation de thèse), 
- 1 formation courte durée au Burkina 
Plan de formation/recrutement à mettre en œuvre au plus vite. Prévoir un 
budget de formation : longue durée Europe pour des thèses et Masters 
des futurs enseignants, formation courte durée pour le personnel 
technique et administratif d’appui 
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- formations en accompagnement à l’élaboration et à la dispense 
des modules 2, 4 et 5,  
- 1 formation DEA à Libreville en cours 
- formation de 3 techniciens systématiciens à l’herbier 
- formation de 3 techniciens dans la FCM 
Plan de formation/recrutement estimatif  intégré dans le nouveau 
PE de l’ISEFEP, élaboré en fonction du nouvel organigramme, des 
nouveaux services à créer et des filières de formation à mettre en 
œuvre. 
A.1.5.5. les procédures de 
recrutement des enseignants 
sont rénovées 
Eléments de proposition dans les rapports de Pousse & Boukoulou 
et Cassan 
Proposition de contrat pour les enseignants vacataires réalisée en 
2007 (avec définition de leur TDRs) 
Les procédures de recrutement devront être définies dans le futur 
règlement intérieur (RI) du futur ISEFEP. Ce RI devra être élaboré avec 
la nouvelle équipe directionnelle de l’ISEFEP, une fois les textes de loi et 
décret portant création et organisation adoptés. 
R.2.1    Une pédagogie novatrice est mise en place 
A.2.1.1    former les 
enseignants aux approches 
nouvelles de pédagogie 
- cf. 1.5.3 Cf. 1.5.3 
A.2.1.2    modulariser 
l’enseignement et développer 
des thématiques nouvelles 
d’enseignement  
2 ateliers LMD et travaux inter-ateliers : 
- révision de l’offre globale de formation  selon le système LMD 
(intégrant la modularisation) et élaboration de la nouvelle offre 
de l’ISEFEP 
- construction d’une Licence Pro en Aménagement  
4 modules de formation continue élaborés et dispensés avec le 
concours des enseignants de l’ENEF et des tuteurs internationaux 
(module 1, 2, 4 et 5) 
Il est impératif pour la suite de prévoir  un accompagnement important de 
l’équipe enseignante pour : 
- mettre en œuvre la première Licence Pro Aménagement 
- élaborer et faire valider les autres Licence et Master de l’offre de 
formation ENEF 
- mettre en œuvre l’ensemble des ces éléments de cette offre. 
Une première phase de cet appui est présentée à l’annexe 3. 
A.2.1.3    mettre en place une 
évaluation plus dynamique des 
étudiants 
Principe et outils retenus dans le nouveau PE de l’ISEFEP Formation des enseignants aux méthodes idoines d’évaluation à prévoir  
(voir A153) 
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R.2.2    La qualification des étudiants répond aux attentes des employeurs 
A.2.2.1    développer au sein de 
chaque cours de dernière 
année des travaux pratiques 
 
Les équipements et infrastructures de TP de l’ENEF ont été 
renforcés: 3 jumelles, 4 GPS, matériel et infrastructures de 
pépinière, matériel dendrométrique (boussoles, Topofil, compas 
forestier, etc. , salle et matériel informatique, matériels et produits 
de labo-chimie-physique, mise en place de dispositifs 
pédagogiques dans la Forêt Classée de la Mondah, etc. 
Pour la mise en œuvre du futur PE, il sera important d’assurer la 
disponibilité des moyens de mobilité et équipements de terrain/labo pour 
la réalisation des TP.  
Les budgets de fonctionnement (budget Etat) doivent être prévus en 
conséquence, ainsi que les budgets d’investissement (Etat + partenaires) 
(voir propositions de budgets dans le PE) 
A.2.2.2    Inscrire 
systématiquement les stages et 
travaux de fin d’études dans un 
milieu professionnel ou 
scientifique 
 
 
 
L’alternance pédagogique et l’appui au stage sont inscrits comme 
des éléments clés du PE du nouvel ISEFEP, avec en prévision les 
services et budgets adaptés. 
 
Appui à la réalisation des stages : 
- 4 stages à la CEB (dont 1 étudiant employé directement à sa 
sortie) 
- 6 stages à DACEFI 
- 2 stages à la FEPRAG  
- 1 stage au WWF – Minkébé 
- 2 stages en Labo de cartographie (Cameroun et RCA) 
- 2 stages à l’ICRAF (Cameroun) 
- 1 stage au GRSEN (labo Congo) 
- 1 stage au WCS  
- 1 stage avec Sylvafrica 
La mise en place du nouvel organigramme du PE de l’ISEFEP sous-
entend la mise en place du nouveau service « des stages et emplois», où 
le personnel devra être recruté/formé pour disposer des compétences 
aptes à appuyer les enseignants et les étudiants à identifier et planifier 
leurs stages en milieu professionnel. 
Il sera indispensable d’assurer dans la mise en œuvre la disponibilité des 
moyens de mobilités (étudiants et enseignants) et équipements de 
terrain/labo pour la réalisation des stages.  
Les budgets de fonctionnement (budget Etat) doivent être prévus en 
conséquence (fonctionnement du service des stages, provision pour frais 
de stage, mobilisable sur base concurrentielle) (voir proposition dans le 
PE) 
Prévoir également des budgets d’investissement afin de permettre la 
contribution financière à des programmes de recherche-développement 
menés en collaboration avec le secteur privé et de centre de recherche, 
et dans lesquels s’intégreraient les stages. 
A.2.2.3    mieux utiliser la forêt 
classée de la MONDAH pour 
les applications de terrain au 
Gabon 
- Mise en place d’un dispositif de suivi de la dynamique des 
peuplements (placettes permanentes, circuits phénologiques) 
- Mise en place de layons d’inventaires pédagogiques en cours 
de finalisation 
- Appui aux stages réalisés dans  la FCM (8 en 2006-2007, 10 
en 2007, 2 en 2008) 
Un programme à part entière d’appui à l’aménagement (écotourisme, 
dispositifs pédagogiques) et la conservation (infrastructures de 
surveillance, moyens de mobilités de la brigade) de la FCM doit être 
prévu et budgété. Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau PE de 
l’ISEFEP, la surveillance, l’aménagement et la gestion de la FCM restent 
confiées au Ministère de l’Economie Forestière. Par contre la gestion et 
le suivi des outils pédagogiques qui y sont mis en place seront sous le 
contrôle du « responsable du laboratoire FCM ». Bien que la brigade de 
la FCM soit sortie du nouvel organigramme de l’ISEFEP, elle gardera des 
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relations étroites de collaboration avec l’ISEFEP, mais ne sera plus sous 
son contrôle direct. 
A.2.2.4    Favoriser une 
représentation du secteur bois 
et des ONG internationales au 
sein de l’école 
Dans le cadre de l’évolution vers le système LMD,  le nouveau PE 
prévoit la mise en place d’un « service des stages et emplois », qui 
jouera ce rôle 
 
A.2.2.5  mettre en place des 
modules de formation 
spécifiques pour les agents de 
terrain des sociétés forestières  
 
 
3 modules de formation continue élaborés et dispensés avec le 
concours des enseignants de l’ENEF et des tuteurs internationaux, 
en collaboration avec l’ATIBT (« formation aménagiste », module 2  
« volet social de l’aménagement », et module 1 « dynamique des 
peuplements forestiers » 
Dans le PE du nouvel ISEFEP, la formation continue a pris une 
place prépondérante dans la nouvelle offre de formation à 
développer, avec la mise en place d’une direction à part entière 
(voir PE) 
Prévoir un appui spécifique en expertise pour permettre le 
développement rapide des formations continues. En termes de besoins 
prioritaires pour le secteur forestier, des formations continues sur les 
nouveaux outils d’aménagement imposés par les nouvelles 
réglementations sont à prendre en compte au plus vite. Le secteur ne 
peut pas se permettre en effet d’attendre que les nouveaux cadres, 
produits de la formation initiale (qui ne sortiront au plus tôt qu’en 2013-
2014), soient sur le marché de l’emploi. 
R.2.3    Un « projet d’établissement » est élaboré au sein de l’école 
A.2.3.1    organiser un atelier 
interne sur le contenu du 
programme futur de cours 
4 ateliers LMD réalisés (juin, octobre, novembre et décembre 
2007) 
1 atelier national de validation du nouveau Projet d’Etablissement 
tenu en juin 2008 
 
A.2.3.2    rédiger et adopter un 
nouveau programme de cours à 
moyen terme 
 
Ateliers LMD et travaux inter-ateliers : 
- révision de l’offre globale de formation  selon le système LMD 
(intégrant la modularisation) en cours de finalisation ; 
- construction d’une Licence Pro en Aménagement en cours 
Nouvelle offre de formation intégrée dans le nouveau Projet 
d’Etablissement 
 
A.2.3.3    appuyer la rénovation 
des procédures de recrutement 
des élèves 
Le nouveau PE de l’ISEFEP prévoit la mise en place de nouvelles 
conditions d’accès à la formation, conformes aux dispositions du 
LMD.  
Le concours actuel organisé par  l’ENEF n’est pas à véritablement parler 
un concours d’entrée, mais est un concours permettant à la Direction des 
Bourses et Stages d’établir les ayants droits à la bourse. Dès lors que 
l’ISEFEP sera dans l’Enseignement Supérieur, les modalités de ce 
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concours devront être revues afin d’être conforme avec les règles de 
l’Enseignement Supérieur. Le CTI doit encore s’appesantir sur cette 
question pour mieux identifier les nouvelles procédures à mettre en 
place. 
R.3.1    La place de l’école dans le système éducatif national est renforcée 
A.3.1.1.   améliorer la 
reconnaissance et le statut des 
enseignants au sein du 
système éducatif national 
Les rapports de Pousse & Boukoulou et Cassan analysent ce point 
délicat  
Le passage de l’ENEF vers un Institut Supérieur du MINESUP va 
régler ce problème, dans la mesure où les professeurs permanents 
devront remplir les conditions d’accès au titre selon les normes de 
l’enseignement supérieur. De ce fait, soit l’enseignant remplit les 
conditions (d’ici 10 ans) et peut intégrer le corps de l’enseignement 
supérieur, soit il ne remplit pas les conditions et il ne pourra avoir 
qu’une fonction d’auxiliaire ou être reversé au MINEFOR.  
 
A.3.1.2.   structurer le monde 
associatif étudiant de l’école 
Non prioritaire  Prévoir dans le futur la mise en place d’une association des anciens 
élèves, qui permettra facilement d’assurer des évaluations post-formation 
et de faciliter via ce réseau les échanges avec le monde professionnel 
A.3.1.3.   élaborer et appliquer 
un programme de 
communication et de visibilité 
Non prioritaire L’ENEF étant en pleine réforme, il est plus judicieux d’attendre la 
validation du nouveau PE et la publication des textes portant création du 
nouvel Institut Supérieur pour en faire la promotion. 
Dans le PE, les outils et services en charge de la communication ont été 
prévus, avec notamment : 
- la création du futur site Internet de l’Institut Supérieur, avec 
l’ensemble de documents d’info et d’inscription  téléchargeables ; 
- la publication de brochures descriptives (vade-mecum de l’étudiant), 
etc. 
A.3.1.4.    entretenir des liens 
étroits avec les centres 
nationaux de recherche 
- Collaboration avec l’Herbier National pour la mise en place 
d’un herbier à l’ENEF et la formation de 3 systématiciens 
- Collaboration avec des experts de l’Herbier National pour la 
mise en place du dispositif de suivi de la dynamique des 
peuplements dans la FCM 
- Des contacts et échanges ont été établis avec la station de 
Prévoir des budgets d’investissement afin de permettre la contribution 
financière à des programmes de recherche-développement menés en 
collaboration avec le secteur privé et de centres de recherche, et dans 
lesquels s’intégreraient les stages. 
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recherche de Makokou en vue de co-encadrement de travaux  
R.3.2    La place de l’école dans le contexte sous-régional est renforcée 
A.3.2.1.   étendre le mandat 
international de l’ENEF et sa 
capacité à recevoir des 
étudiants d’autres pays de la 
sous-région 
La vocation régionale de l’ENEF est réaffirmée dans les documents 
d’orientation et dans le nouveau PE de l’ISEFEP 
 
 
La vocation régionale sera assurée si la transition vers le système LMD 
est pleinement réussie, avec comme corollaires incontournables : 
- la prestation d’un enseignement de qualité répondant aux besoins de 
l’emploi ; 
- l’amélioration des conditions de vie et d’accueil à l’ENEF 
(hébergement, nourriture, eau, électricité, route d’accès, etc.) 
A.3.2.2.   construire un site 
internet de qualité  
Non prioritaire  (voir A313). 
A.3.2.3.   organiser un 
séminaire régional inter-écoles 
- Atelier régional sur les orientations stratégiques de l’ENEF et 
de l’ERAIFT, tenu à Kinshasa en novembre 2005 
- Comité de pilotage pour les 2 écoles tenu à Libreville en juin 
2006 
 
A.3.2.4.   signature de protocole 
de collaboration avec les 
grandes ONG et organismes 
régionaux (WWF, WCS, 
CEFDAC, ECOFAC,…) 
Un ou des protocoles sont/ont été établis avec les organismes 
suivants (entre autre) : 
- WWF ; 
- WCS ; 
- UNESCO ; 
- Projet DACEFI ; 
- ATIBT ; 
- FUSAgx 
 
Dans le cadre de l’évolution vers le système LMD,  le nouveau PE prévoit 
la mise en place d’un « service des stages et des relations avec le 
monde professionnel », qui jouera ce rôle 
A.3.2.5.   augmenter le nombre 
d’étudiants internationaux 
14 étudiants de la sous-région ont bénéficié de bourses pour 
réaliser leurs études à l’ENEF 
L’accueil d’étudiants de la sous-région reste tributaire, quel que soit le 
niveau et la qualité de la formation dispensée à l’ENEF, de la disponibilité 
de bourses permettant leur prise en charge. C’est pourquoi il est 
important qu’un fonds concurrentiel de bourses accessibles aux étudiants 
de la sous-région puisse être mis en place (activité de facilitation de la 
mobilité prévue dans le cadre du RIFFEAC) 
A.3.2.6.   faire reconnaître les 
titres et grades académiques 
au niveau régional 
Postposé Une fois que les nouvelles formations LMD seront mises en place à 
l’ISEFEP, le processus de reconnaissance par le CAMES pourra être 
entamé. 
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A.3.2.7.   la coopération Sud - 
Sud est renforcée par une 
participation du directeur 
général de l’ENEF au Comité 
International de Supervision 
(CIS) de l’ERAIFT et vice-versa 
Participation des deux directeurs aux : 
- Atelier régional sur les orientations stratégiques de l’ENEF et 
de l’ERAIFT, tenu à Kinshasa en novembre 2005 
- Comité de pilotage pour les 2 écoles tenu à Libreville en juin 
2006 
- Atelier LMD tenu à l’ERAIFT en juillet 2008. 
Bien que les deux structures soient complémentaires, elles fonctionnent 
selon des modes et des calendriers de travail très différents, rendant 
toute activité de collaboration académique très complexe.  
Cependant, si les deux entités rentrent dans le système LMD, il sera dès 
lors plus simple d’assurer les échanges et passerelles entre les deux 
institutions qui sont voulues complémentaires 
R.3.3    L’école contribue activement au réseau de centres de formations 
A.3.3.1.    constitution d’un 
réseau d’écoles avec ses 
objectifs et statuts 
Activités d’appui à la consolidation du Riffeac : 
- atelier régional de Kinshasa en novembre 2005 
- atelier régional de Libreville en 2006 
- appui à la cartographie des institutions de formation ; 
- appui à la révision des statuts et à l’élaboration du plan d’action 
- atelier régional de Dschang en avril 07 (travail sur le statut et le 
plan d’action) 
- atelier régional de Libreville en août 07 (travail sur le statut et le 
plan d’action) 
- atelier (finalisation du statut et du plan d’action) et AG 
constitutive d’octobre 07. 
- Représentation aux journées du PFBC à Paris (oct. 07) 
- Edition des plaquettes et de la cartographie 
- Réalisation d’une mission d’appui pour la définition de la 
« politique de formation » sous-régionale (Mission TIM Consult) 
- Etude d’expertise de Flavien Anno : modélisation de la 
démarche d’ingénierie de l’ENEF et proposition d’un modèle 
d’animation pour la promotion du Riffeac 
La mise en œuvre du Plan d’action du Riffeac nécessite la mobilisation 
des budgets conséquents nécessaires à son fonctionnement et à la 
réalisation des activités.  
 
Un financement FSP devrait assurer le démarrage du programme en 
2009. Des fonds complémentaires sont à mettre en place au plus vite. 
A.3.3.2.    un programme de 
formations régionales est défini 
et mis en œuvre 
 Il s’agit de l’un des objectifs du plan d’action du Riffeac, qui pourra être 
atteint au plus tôt en 2011 
A.3.3.3.    un mécanisme de 
bourses d’étude au niveau 
régional / inter-état est 
opérationnel 
 Il s’agit de l’un des objectifs du plan d’action du Riffeac, qui pourra être 
atteint au plus tôt en 2010 
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A.3.3.4.     mise en réseau des 
sites internet de chaque école 
 Il s’agit de l’un des objectifs du plan d’action du Riffeac, qui pourra être 
atteint au plus tôt en 2009 
R.3.4     La recherche 
développement est 
dynamisée au sein de 
l’établissement 
  
A.3.4.1.   élaborer et mettre en 
œuvre un programme de 
recherche - développement par 
chaque département 
Le nouveau PE de l’ISEFEP définit la place de la recherche 
appliquée comme outils d’appui à la formation, au sein de 
l’établissement. Une direction de la recherche est ainsi proposée et 
les lignes directrices sont données dans le PE 
Pour permettre l’amorçage des activités de recherches avec la nouvelle 
équipe d’enseignants-chercheurs (nouvellement recrutés ou en formation 
doctorale), l’ISEFEP devra d’abord se positionner comme partenaire 
auprès d’Institutions nationales et internationales disposant déjà d’une 
expertise reconnue en la matière (UOB, FUSAGx, etc.) dans le secteur 
professionnel. Au départ ces collaborations ne pourront être motivantes 
pour ces partenaires que si l’ISEFEP peut assurer la prise en charge de 
son activité de recherche. Une enveloppe budgétaire pour le 
développement de ces activités de recherche-développement devra être 
mise en place. Plus tard, lorsque l’ISEFEP aura développé une expertise 
avérée et reconnue, elle pourra alors mobiliser plus facilement les 
financements auprès des commanditaires et autres partenaires. 
A.3.4.2.    signer des protocoles 
d’accord de collaboration 
scientifique avec des centres 
de recherche internationaux 
 Voir A222 et A341 
A.3.4.3.    éditer une revue 
scientifique de qualité 
 Enveloppe budgétaire à prévoir pour une revue scientifique portant le 
label « RIFFEAC » dans laquelle les enseignants chercheurs de 
l’ISEFEP  pourront publier. 
A.3.4.4.    le laboratoire de 
cartographie informatique est 
renforcé pour en faire un 
instrument de base de 
l’Observatoire de forêts 
tropicales en Afrique 
- réhabilitation du laboratoire de géomatique 
- renforcement des équipements informatiques 
- appui du laboratoire de géomatique pour des prestations de 
formation SIG et BD au bénéfice des stagiaires de la FCM 
(stages 2007) 
- formation longue durée en Europe du responsable de labo en 
SIG (Calvin Dikongo) 
Pour l’instant le labo est vu comme un outil de formation et 
d’accompagnement des stagiaires 
Avec le développement du volet recherche et le recrutement/formation de 
spécialistes de niveau PHD, le labo pourrait alors devenir un instrument 
de l’Observatoire des Forêts. 
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5.1.2 Commentaires et recommandations pour le volet ENEF 
 
Pour l’ENEF, l’essentiel des activités de réformes a tourné autour de l’élaboration du Projet 
d’Etablissement du nouvel Institut (ISEFEP) vers lequel l’école doit évoluer. Aujourd’hui, le projet a pu 
obtenir des résultats très prometteurs dans l’avancée de ses réformes, à travers le Comité Technique 
Interministériel (CTI) pour la mise en place de l’ISEFEP qui a pu faire valider ce Projet d’Etablissement 
au cours d’un atelier national tenu en juin 2008. 
A ce stade, les principaux résultats suivants sont acquis : 
- le projet d’établissement du nouvel ISEFEP donne les bases stratégiques et techniques 
préalables nécessaires à la mise en œuvre effective de la réforme ; 
- les deux ministères de tutelles consentis soutiennent cette réforme ; 
- les projets de loi et de décret portant la création de l’ISEFEP ont déjà fait l’objet de débat au 
sein d’un comité interministériel et sont prêts à être mis dans le circuit des signatures ; 
- l’Etat Gabonais a déjà engagé des investissements conséquents dans la rénovation et le 
développement des infrastructures du futur ISEFEP ; 
- la Délégation de la Commission Européenne a déclaré son ouverture à pouvoir poursuivre 
son soutien technique et financier dans la continuité du processus. 
Cependant, ce processus est loin d’être terminé et un travail important est encore nécessaire pour que 
cette réforme voie effectivement le jour.  La fin du « Projet d’appui régional à l’ENEF-ERAIFT » et de 
son soutien en expertise technique au 31 juillet 2008 risque d’être un facteur de ralentissement du 
processus si aucun autre appui ne prend le relais. 
Les travaux de mise en œuvre de la réforme doivent se poursuivre immédiatement et éviter toute 
interruption. La suite du processus peut se distinguer en deux phases : 
- une phase à court terme (1 an, à partir de septembre 2008) de consolidation technique et de 
ratification des textes, avec un travail d’accompagnement technique et de portage 
institutionnel et politique de la réforme à travers le CTI ; 
- une phase à long terme (5 ans) de développement et d’investissement consacrant la mise en 
œuvre effective de l’Institut. Le plan d’action sommaire et le plan d’investissement présenté 
dans le Projet d’Etablissement donne une idée des efforts que devront consentir l’Etat et ses 
partenaires techniques et financiers (plan d’investissement estimé à 10 milliards de FCFA sur 
les 5 premières années). 
 
Pour la mise en œuvre de la première phase, le CTI ne dispose pas à lui seul de toutes les 
compétences requises, notamment en ingénierie pédagogique et de formation portant sur les outils de 
mise en oeuvre du système LMD. C’est afin de donner la capacité technique nécessaire à la bonne 
mise en œuvre de cette première phase par ce comité que des TDRs pour une requête, à soumettre 
par le CTI à la CAON et à la DCE, ont été élaborés (voir annexe 3). 
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5.2 Bilan des activités du volet ERAIFT 
Pour rappel la gestion administrative, financière et technique du volet ERAIFT est assurée par 
l’Unesco-Paris, à travers deux Contrats de Subvention (CS): 
- CS1 : de janvier 2006 au 30 avril 2007 ; 
- CS2 : du 1er mai 2007 au 31 juillet 2008. 
L’AT du consortium CIRAD-FUSAGx ne joue qu’un rôle d’appui technique à la mise en œuvre des 
activités de l’ERAIFT. Ce chapitre ne présente que la synthèse de ces activités d’appui.   
L’ensemble de toutes les activités financées et mises en œuvre dans le cadre de ces 2 contrats de 
subventions est détaillé dans les rapports techniques devant être fournis par l’Unesco.  
5.2.1 Appui de l’AT long terme à l’ERAIFT 
Au total l’AT long terme a réalisé 12 missions d’appui pour l’ERAIFT : 
• 2 missions par Hervé Duchaufour, en novembre 2005 (atelier régional ENEF-ERAIFT) et en 
avril 2006 (atelier SNV) 
• 10 missions par Jacques Peeters : novembre 2005, janvier 2006, mai 2006, juillet 2006 (CAU-
Paris), décembre 2006 (CAU-paris), janvier 07, mars 07, novembre 07, décembre 07 et mars 
08. 
L’appui a essentiellement porté sur : 
- la définition et l’élaboration des TDRs des missions d’appui technique court terme à mettre en 
œuvre avec le consortium CIRAD-FUSAGx, ainsi que le suivi technique de ces missions ; 
 
- l’appui à la mobilisation de l’expertise de la SNV, et participation aux deux ateliers d’analyse 
institutionnelle portant sur l’ERAIFT sous la conduite de ce partenaire2.  
 
- l’appui à l’identification et l’élaboration du schéma d’implantation informatique et bureautique 
dans la cadre de la réhabilitation des infrastructures ; 
 
- la préparation des contrats d’appui technique et de collaboration avec l’OSFAC ; 
 
- l’appui à la mise en œuvre de l’appui logistique du projet FORINFO (contrat de collaboration 
via l’UICN) ; 
- la proposition de mise en place d’un Groupe de Gestion Local (GGL) (non rendue effective 
par la suite) ; 
- la préparation et mise à jour progressive de la planification des activités du projet ; 
- l’élaboration et la mise à jour, dans les limites des données disponibles, des propositions 
détaillées de planification des dépenses budgétaires et la fixation des priorités 
d’investissements ; 
- La préparation du volet ERAIFT des PTA (2005, 2006, 2007 et 2008) ; 
- La préparation des Contrats de Subvention (CS1, CS2) et de leur avenant (avenant de 
prolongation de la CS1, avenant n°1 de la CS2) ; 
- La participation au CAU (Paris, juillet et décembre 2006) et au CA (Kinshasa, décembre 2007 
et mars 2008) 
- La participation à l’atelier LMD de mars 2008. 
                                                     
2 Le rapport final de ces deux ateliers, préparé avec l’appui de la SNV a été présenté au CAU en 
juillet 2006, et a mis en évidence des dysfonctionnements mal perçus par la Direction de Paris. 
L’étude institutionnelle réalisée par Baudouin Michel allait reprendre ces problèmes et proposer 
les solutions d’amélioration. 
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5.2.2 Appui de l’AT court terme à l’ERAIFT 
 
Les missions d’appui technique court terme sur l’ERAIFT ont été les suivantes : 
? Appui à la réforme sur la gestion financière de l’ERAIFT : appui des experts Philippe 
Pingannaud (63 h-j) et Francis Tshamala (76 h-j) : 
• Evaluation de la situation existante, recommandations des améliorations et 
propositions techniques (rapport de 1ère consultation présenté en mars 2007) 
• Mise en œuvre du nouveau système comptable : 
- Mise en place d’un logiciel de traitement comptable (CIEL Evolution) et formation 
initiale de la responsable du service « budget-comptabilité-finances » aux 
fonctionnalités de ce produit (intervention du cabinet COFIGA) ; la responsable du 
service a été recrutée en interne ; 
- Elaboration du bilan d’ouverture de l’ERAIFT à la date du 1er janvier 2007 et 
saisie comptable de ce bilan initial sur CIEL Evolution ; la préparation de ce bilan 
a été précédée d’un inventaire physique des éléments de patrimoine de l’ERAIFT, 
avec codification et valorisation des immobilisations ; 
- Saisie des transactions  jusqu’au 31 août 2007, accompagnée de la formation de 
la responsable du service aux principaux jeux d’écritures comptables ; 
- Conception et rédaction d’un manuel des procédures de gestion, dont l’application 
démarrera en janvier 2008 : ce manuel sera éventuellement amendé / complété 
après 3 à 6 mois de mise en œuvre ;  
- rapport de synthèse (diffusé en novembre 2007) recensant les travaux effectués, 
les acquis obtenus ainsi que les suspens à traiter ;     
• Finalisation et clôture des comptes 2007, élaboration et mise à disposition des états 
financiers 2007 et ouverture des comptes 2008. 
 
? Appui à la réforme institutionnelle de l’ERAIFT : appui des experts Baudouin MICHEL (23 h-j) 
et Henry Boukoulou (25h-j) : 
• Audit institutionnel, analyse des orientations stratégiques, recommandations des 
améliorations et propositions techniques (rapport de 1ere consultation présenté et 
validé en décembre 2006) ; 
• Réalisation d’une analyse AFOM des scénarii institutionnels de l’ERAIFT et 
élaboration d’un chemin critique pour mettre en œuvre la réforme (éléments 
présentés lors du CA de décembre 2007) ; 
? Appui à la préparation (programme et documents introductifs), à l’animation et à la rédaction 
du rapport de l’atelier LMD de mars 2008 à l’ERAIFT (réforme pédagogique) : appui des 
experts Baudouin Michel (10h-j) et Henri Boukoulou (12 h-j), en collaboration avec Jacqueline 
Bergeron (contrat direct avec l’Unesco); 
? Appui à la mise en œuvre de la réforme pédagogique LMD : appui de l’expert Jacqueline 
Bergeron (16h-j) (en collaboration avec Théodore Treffon, en contrat direct avec l’Unesco) : 
• analyser l’offre actuelle de formation au regard du système LMD ; 
• animer l’atelier du groupe restreint se déroulant à Kinshasa (1er au 4 juin 2008) ;  
• animer l’atelier LMD en plénière avec l’ensemble de l’équipe pédagogique (9 au 14 
juillet 2008) ; 
• présenter la nouvelle offre de formation aux partenaires devant le CA (14 juillet 2008). 
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Du point de vue institutionnel, l’un des points importants est l’adoption d’un statut d’école à part 
entière pour l’ERAIFT, celle-ci n’étant pour l’instant encore qu’un projet de l’Unesco. L’étude avait 
porté devant le CAU réuni en sa séance du 15 décembre 2006 trois options de statut : 
- Première solution : une institution nationale, avec un Conseil d’Administration(CA) très ouvert 
sur les partenaires internationaux ; 
- Deuxième solution : une école de l’UNESCO installée en RDC et répondant aux principes 
juridiques des Nations Unies ; 
- Troisième solution : une fondation (ou ASBL) soutenue par des bailleurs de fonds 
internationaux. 
 
La CAU avait opté pour la deuxième solution mais des investigations complémentaires devaient être 
menées pour analyser plus en détail la faisabilité. En effet, la reconnaissance de l’ERAIFT par 
l’Unesco peut se faire selon deux catégories : 
- catégorie I : ERAIFT en tant qu’institution de l’UNESCO, régie par la réglementation 
administrative et financière de l’UNESCO ; 
- catégorie II : ERAIFT en tant qu’institution autonome, agissant sous le couvert de l’Unesco. 
 
Un travail d’analyse d’opportunité a été réalisé (mission de B. Michel) et a fait l’objet de débats 
contradictoires lors de la réunion du CA en décembre 2007 à l’ERAIFT. Bien que la CA a opté à priori 
pour la catégorie II la plus réaliste, une nouvelle solution a été proposée à l’analyse : placer l’ERAIFT 
comme filiale d’une institution de catégorie I africaine déjà existante, comme l’Institut International 
pour le Renforcement des Capacités en Afrique (Addis-Abeba, Ethiopie). Cette dernière solution est 
toujours à l’étude par l’UNESCO. 
 
Les autres réformes importantes liés à l’implantation du nouvel organigramme et qui ont été mises en 
œuvre sont les suivantes : 
 
- la mise en place, du 03 au 07 décembre 2007 du nouveau Conseil d’Administration et du 
nouveau Conseil Pédagogique, en lieu et place du CAU ; 
- le recrutement du nouveau Directeur Général de l’ERAIFT et du nouveau Secrétaire 
Académique (selon les descriptifs de poste fourni par l’étude), lors du CA de décembre 2007. 
    
Pour appuyer la mise en place de ce travail de réforme important, l’étude avait recommandé, en plus 
des missions courts termes d’assistance technique, la mise à disposition de l’ERAIFT d’un expert 
moyen terme (90 jours), qui a joué le rôle d’Intendant Général en appui à la Direction de l’Ecole. Un 
montant global de 60.000 € a été prélevé sur la ligne « Imprévus » de la Convention de Financement 
pour le financement de ce poste. L’expert, Josiane Falla, a mené à bien sa mission. Son rapport est 
fourni sur le CR-Rom joint. 
 
5.2.3 Commentaires et recommandations pour l’ERAIFT 
Malgré un appui soutenu de l’AT, la mise en place des réformes à l’ERAIFT reste confrontée à une 
lenteur dans le processus de prise de décision et surtout de mise en pratique des réformes 
souhaitées. 
Cette lenteur est liée à plusieurs facteurs d’importance variable : 
- Une résistance préalable de certains membres du CAU, fondateur de l’ERAIFT, convaincus 
du bien-fondé actuel et ne partageant pas spécialement les évolutions souhaitées. Nous 
signalerons, à titre d’exemple, le rejet préalable du rapport d’évaluation institutionnel élaboré 
avec la SNV, en juillet 2006, alors que plusieurs éléments de ce rapport ont finalement été 
intégrés dans l’esprit de la réforme. De même, la prise en considération réelle de la nécessité 
d’évoluer vers le système LMD ne s’est faite que très tardivement, alors que cet élément est 
recommandé depuis 2006. Le fait que la RDC elle-même ne s’est pas encore inscrite dans ce 
processus et la peur du changement que cela devrait engendrer explique cette hésitation. Ce 
n’est qu’avec l’insistance des partenaires de l’ERAIFT, membres du CA, qu’un coup de fouet 
a été donné à la réforme sur la fin du projet : la viabilité financière de l’école étant mise en jeu. 
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- La prise de décision pour l’opérationnalisation des activités centralisées autour du Project- 
Officer, dont les multiples responsabilités ne permettent pas la réactivité et la disponibilité 
nécessaires à une mise en œuvre rapide des activités, y compris de réforme, surtout dans le 
contexte des procédures de l’Unesco ; 
- Un suivi pas toujours assez scrupuleux des recommandations techniques faites par 
l’assistance technique et les experts, en particulier pour la mise en œuvre de certains 
éléments de gestion financière (mise en place des caisses d’avance, etc. : voir rapport de 
Josiane Falla) ou de l’organisation des ateliers. Concernant ce dernier point la gestion des 
membres invités et les modifications de programme en dernière minute par le PO n’a pas 
permis aux ateliers LMD de mars et juillet 2008 d’atteindre pleinement leurs objectifs (voir 
rapport de J. Bergeron) ; 
- Le mode particulier de fonctionnement de l’ERAIFT, avec une très forte majorité 
d’enseignants vacataires (dont la disponibilité est donc limitée) provenant d’Afrique, 
d’Amérique et d’Europe, ne facilite pas la mobilisation du corps enseignant pour travailler de 
façon assidue autour des questions très importantes de réformes pédagogiques ; 
- Les difficultés liées au choix du futur statut de l’ERAIFT, dont l’acceptation en catégorie I (en 
tant que filiale d’Addis-Abeba) ne dépend plus de l’équipe de l’ERAIFT, mais des instances de 
l’Unesco.  
La mise en place des réformes à l’ERAIFT a fait donc l’objet d’un processus d’abord lent, confronté à 
certaines résistances, avec une accélération du processus en fin de projet. 
Aujourd’hui l’essentiel des grandes décisions a été pris par le CA, mais pour une bonne part son 
opérationnalisation reste à mettre en œuvre.  
L’appui des partenaires (Belgique, UE) reste une condition incontournable aujourd’hui de durabilité à 
court et moyen terme de l’ERAIFT. Cet appui ne devra se faire que dans l’esprit des réformes 
institutionnelles et pédagogiques à mettre en œuvre. La réforme pédagogique LMD envisagée est très 
importante et nécessite un appui technique indispensable pour sa mise en œuvre effective dans les 
meilleurs délais. Le choix d’une équipe directionnelle de l’ERAIFT, basée à Kinshasa, disposant de la 
capacité de mener à bien ces réformes, à savoir également des pouvoirs suffisants en terme 
d’exécution opérationnelle (sans devoir à chaque fois dépendre de Paris), est essentiel. 
 
 
Rapport final d’activité – 30 septembre 2008  page 50 
ANNEXE 1 : Tableau synthétique de l’expertise mobilisée par le 
consortium  
Expert Nbr d'h-j Objet de la mission d'appui 
Chef d'Equipe : Expert Principal 1 764   
Hervé DUCHAUFOUR (CIRAD) 
628
AT long terme chef de projet du 14 décembre 2004 au 21 décembre 
2007 
Jacques PEETERS (FUSAGx) 136 AT long terme chef de projet du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008 
Expert Principal 2 660   
Jacques PEETERS (FUSAGx) 
660
AT long terme, expert principal n°2, adjoint au chef de projet, du 1er 
février 2005 au 31 décembre 2007 
Experts Internationaux Principaux 
consortium 355,5   
Dominique CASSAN (CIRAD) 
19,0
Etude évaluation du personnel et de la gestion des ressources 
humaines à l'ENEF 
Dominique LOUPPE (CIRAD) 
20,0
Etude d'évaluation des besoins de formation du secteur 
forêt/environnement en Afrique Centrale 
10,0 Appui à l'atelier régional de Kinshasa en décembre 2005 Charles DOUMENGE (CIRAD) 
  
26,0
Guillaume LESCUYER (CIRAD) 
14,0
Madeleine MUTEL (sous traitance 
CIRAD) 15,0
Appui à la préparation et à l'animation des modules de formation n°3 
et 4 (Gestion des conflits dans les aires protégées et écotourisme) 
 
Jacqueline BERGERON (sous 
traitance CIRAD) 
51,0
Appui à la mise en œuvre de la réforme LMD à l'ENEF, animation 
des ateliers de formation-action et animation de l'atelier 
d'autoévaluation du personnel et sur la VAE 
Jacqueline BERGERON (sous 
traitance CIRAD) 
15,5
Appui à la mise en œuvre de la réforme LMD à l'ERAIFT, à 
l'animation des ateliers LMD de juin et juillet 2008 (15,5h-j 
internationaux équivalent au 40h-j régionaux). 
Eric FORNI (CIRAD) 
4,0
Appui au montage du référentiel de formation de la licence Pro 
Aménagement 
Francis LAUGINIE (sous traitance 
CIRAD) 20,0
Appui à l'élaboration du Plan d'action et des nouveaux statuts du 
Riffeac, et à l'animation des ateliers  
Gilles KOESTEL (FUSAGx) 18,0 Etude diagnostic sur la gestion financière à l'ENEF 
Philippe PINGANAUD (Fusagx) 
63,0
Etude diagnostic sur la gestion financière à l'ERAIFT, mise en œuvre 
des nouveaux outils et système de gestion et établissement des 
journaux comptables 
Fabien POUSSE (FUSAGx) 26,0 Etude Institutionnelle et d'orientation stratégique sur l'ENEF 
23,0 Etude Institutionnelle et d'orientation stratégique sur l'ERAIFT Baudouin MICHEL (FUSAGx) 
  
10,0
Appui à la préparation et à l'animation de l'atelier LMD de l'ERAIFT 
de mars 2008 
Cedric VERMEULEN (FUSAGx) 10,0
Benoit DEMARQUEZ (FUSAGx) 11,0
Appui à la préparation et à l’animation du module n°2 "volet social de 
l'aménagement" 
Experts Principaux régionaux 270,0   
Mesmin TCHINDJANG (CGAT) 15,0
Patrice BIGOMBE LOGO (CGAT) 15,0
Julien FEIZOURE (CGAT) 15,0
Victor KIPOUMI (CGAT) 15,0
Francois KAPA BATUNYI (CGAT) 15,0
Etude d'évaluation des besoins de formation du secteur 
forêt/environnement en Afrique Centrale 
 
 
35,0 Etude Institutionnelle et d'orientation stratégique sur l'ENEF 
25,0 Etude Institutionnelle et d'orientation stratégique sur l'ERAIFT 
Henri BOUKOULOU (CGAT) 
  
12,0 Appui à la préparation et à l'animation de l'atelier LMD de l'ERAIFT 
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  de mars 2008 
Francis TSHAMALA (sous traitance 
CIRAD) 
76,0
Etude diagnostic sur la gestion financière à l'ERAIFT, mise en œuvre 
des nouveaux outils et système de gestion et établissement des 
journaux comptables 
Jean Claude NGUINGUIRI (CGAT) 
35,0
Appui à la préparation et à l’animation du module n°2 "volet social de 
l'aménagement" 
Konan Edouard NGUESSAN 
(CGAT) 12,0
Appui au paramétrage du logiciel comptable SAGE à l'ENEF, à 
l'élaboration des plans comptables et à la formation du personnel 
Experts Internationaux Assistants 
consortium 86,0   
Fabienne MUTEL (sous-traitance) 
23,0
Appui à la préparation et à l'animation du module de formation HQP 
(ingénierie pédagogique) 
Moussa TOURE (sous-traitance cirad) 
20,0
Appui à l'élaboration du Plan d'action et des nouveaux statuts du 
RIFFEAC, et à l'animation des ateliers  
Jean Louis DOUCET (FUSAGx) 
26,0
Appui à la préparation et à l’animation du module n°1 "dynamique 
des peuplements", à la formation des techniciens de l'ENEF et à la 
mise en place de la pépinière et des dispositifs de suivi dans la FCM 
Cédric VERMEULEN (FUSAGx) 
12,0
Appui à la préparation et à l’animation du module n°2 "volet social de 
l'aménagement" 
Benoit DEMARQUEZ (FUSAGx) 
5,0
Appui à la préparation et à l’animation du module n°2 "volet social de 
l'aménagement" 
Experts Locaux Principaux 108,0   
Rose ONDO (CGAT) 
15,0
Etude évaluation du personnel et de la gestion des ressources 
humaines à l'ENEF 
Jacqueline MOTO OSSOU (CGAT) 
12,0
Etude sur la gestion financière à l'ENEF: collecte des documents et 
textes de référence et repères par rapport à l'implication du LMD 
Gabriel ZOMO YEBE (CGAT) 7,0 Appui à l'étude d'orientation stratégique de l'ENEF 
Marc ESSANGUI (CGAT) 6,0 Contribution à l'élaboration du site WEB du RIFFEAC 
Prosper OBAME ONDO (CGAT) 
15,0
Etude d'évaluation des besoins de formation du secteur 
forêt/environnement en Afrique Centrale 
Aristide KASSENGOYE (CGAT) 
33,0
Appui à la préparation et à l'animation des modules de formation n°3 
et 4 (Gestion des conflits dans les aires protégées et écotourisme) 
IPN et ENS  J-Joseph NZIGOU 
(CGAT) 10,0
IPN et ENS J-P 
BOUSSOUGOU(CGAT) 10,0
Appui à la préparation et à l'animation du module de formation HQP 
(ingénierie pédagogique) 
 
Experts Locaux Assistants 74,0   
Flavien HEKEELLA (CGAT) 
18,0
Etude évaluation du personnel et de la gestion des ressources 
humaines à l'ENEF 
Armand G BOUBADY (CGAT) 
32,0
Appui à la préparation et à l’animation du module n°1 "dynamique 
des peuplements", à la formation des techniciens de l'ENEF et à la 
mise en place de la pépinière et des dispositifs de suivi dans la FCM 
Raoul NIANGADOUMA (CGAT) 
24,0
Appui à la formation des techniciens de l'ENEF et à la mise en place 
des dispositifs de suivi dans la FCM 
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ANNEXE 2 : Dépenses restant à régulariser sur le compte principal 
 
 
1. Solde à payer du Contrat FORESTA-GABON 
 
Un contrat de prestation avec FORESTA-GABON a été signé en mai 2008 et porte sur 
l’ouverture d’un dispositif pédagogique de layons d’inventaires dans la Forêt Classée de la 
Mondah. L’ensemble des éléments du dossier est dans le Dossier de Paiement (DP) n° 495, 
transmis à la CAON dans le mémoire de clôture du PTA 2008.  
 
Le montant total du contrat est de 2.896.000 Fcfa après prélèvement de la TPS. Seules la 1ére 
tranche d’avance (1.200.000 Fcfa) et la TPS (304.000 Fcfa) ont été payées. Le solde restant à 
payer est de 1.696.000 Fcfa. 
 
Un premier rapport des travaux a été fourni par Foresta-Gabon (voir DP 495). Après contrôle 
des travaux (voir rapport d’expertise du Département Exploitation de l’ENEF du 25 juillet 08), 
plusieurs manquements ont été observés (défaut de pancartage, dégagement au sol non respecté, 
etc), et il a été convenu avec le prestataire que ce dernier devait renvoyer ses équipes sur le 
terrain pour finaliser les travaux conformément aux termes du contrat.  
 
Le solde ne pourra être payé à Foresta-Gabon que sur remise du rapport final d’activité approuvé 
par la Direction Générale de l’ENEF et contrôlé sur le terrain par Mr Antoine DISSAKI (07 91 
05 49), Chef du Département Exploitation Forestière, qui assure le suivi technique de ce dossier. 
 
2. Solde à récupérer du contrat EGIDE 
 
Le contrat du PTA 2008 avec EGIDE a pour objet la gestion du dernier boursier en formation en 
France, Mr Calvin Dikongo (voir DP n°457 du mémoire n°1 du PTA 2008 et DP n°498 du mémoire 
n°2 de clôture du PTA 2008). 
 
Comme mentionné dans le courrier envoyé à EGIDE et mis en copie à la CAON, ce contrat prend 
fin au 31 juillet 2008 et EGIDE ne peut effectuer la clôture et le remboursement du solde trop 
perçu qu’après vérification des comptes après cette date. Egide transmettra donc ces derniers 
éléments de comptabilité à la CAON et remboursera le solde trop perçu sur le compte principal 
du projet. 
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3. Frais de fonctionnement du RIFFEAC 
 
Dans le cadre du Plan de Travail Annuel établi début de l’année 2008 pour le RIFFEAC, un 
montant forfaitaire de 5.000.000 de Fcfa a été budgété pour le 1er semestre 2008, avec une 
contribution de 2.500.000 Fcfa du Projet ENEF-ERAIFT et une contribution de 2.500.000 Fcfa 
du Projet FORINFO. 
 
Il a été convenu avec la coordination et la présidence du RIFFEAC que cette contribution serait 
directement versée dans le nouveau compte ouvert au nom du RIFFEAC, ce dernier disposant 
maintenant de son nouveau statut. Le retard subi dans l’obtention du statut a provoqué une 
ouverture très tardive du compte RIFFEAC, et n’a pas permis au projet d’honorer jusqu’à ce jour 
cet engagement de 2.500.000 Fcfa. 
 
L’ouverture du compte est attendue dans les jours à venir et l’ensemble du dossier relatif à ce 
paiement (facture, PTA du RIFFEAC) sera directement présenté par le coordonnateur du 
RIFFEAC à la CAON pour paiement via le compte principal. 
 
 
4. Prise en charge du Conseil d’Administration des 30 et 31 juillet 2008 
 
Dans le cadre du PTA 2008, 35.000.000 Fcfa ont été prévus pour la prise en charge de l’atelier 
national et le Conseil d’Administration (CA) en vue de la validation du Projet d’Etablissement. 
 
Le CA de l’ENEF est programmé les 30 et 31 juillet 2008 et les dépenses y relatives sont donc 
éligibles. Cependant la gestion de ces dépenses ne peut être faite sur le compte secondaire en ce 
moment clôturé (voir courrier transmis à la CAON sur ce point ci-joint). Le Directeur Général de 
l’ENEF se rapprochera de la CAON pour étudier avec eux les possibilités et modalités de prise en 
charge de cet événement sur le compte principal du projet. 
 
5. Mobilisation des imprévus 
 
Une demande de mobilisation des imprévus pour l’équipement de l’ENEF en mobilier (table et 
siège d’étudiants, etc.) a été adressée à la CAON en juin 2008 et a été accordée par la DCE. La 
Direction Générale de l’ENEF se rapprochera de la CAON pour le suivi de ce dossier. 
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ANNEXE 3 : Termes de référence de l’appui au Comité Technique 
Interministériel 
Mission d’étude en appui technique  
au Comité Technique Interministériel (CTI) 
pour la mise en place de   
 l’Institut Supérieur des Eaux, des Forêts, de l’Environnement et de la 
Pêche (ISEFEP) 
TERMES DE REFERENCES 
Version provisoire 
 
Contexte  
En mai 2001 le groupement canadien CR SOGEMA-Université Laval réalise une étude portant sur 
la formation à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts du GABON (ENEF). Cette étude, réalisée 
dans le cadre du Projet Forêts et Environnement (PFE), donne à lire la situation institutionnelle 
et organisationnelle de l’établissement. Elle permet de définir une stratégie et un plan d’actions 
pour que l’établissement s’adapte aux besoins du marché national et régional.  
En juin 2002, les résultats de cette étude sont présentés devant un comité de validation 
réunissant les acteurs du secteur Forêt et Environnement et  les partenaires de l’école. A  l’issue 
de cet atelier un plan d’action est validé. Il s’appuie sur des recommandations adressées au 
gouvernement et aux partenaires financiers  pour redynamiser l’établissement. Sa mise en œuvre 
sera notamment appuyée par le « Projet d’Appui Régional à l’ENEF et l’ERAIFT », issu d’une 
convention de financement signée en décembre 2002 entre le gouvernement du Gabon et l’Union 
Européenne. 
Ce projet doit répondre à des objectifs de renforcement des capacités des deux écoles, à 
l’adaptation de leurs offres de formations initiale et continue au contexte et aux besoins du 
secteur forêt -environnement du Bassin du Congo, et à la mise en place des réformes 
institutionnelles et organisationnelles nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. L’avènement du 
système LMD (Licence –Master- Doctorat) en 2005 allait considérablement influencer le 
processus. 
En 2005 et 2006 plusieurs études diagnostics sur l’ENEF sont venues compléter l’étude de la 
SOGEMA ; on citera notamment : 
• l’étude organisationnelle et institutionnelle (F.Pousse et H Boukoulou) ; 
• l’étude sur la gestion financière (G.Koestel) ; 
• l’autoévaluation du personnel administratif et enseignant de l’ENEF (D.Cassan). 
Réalisées avec l’appui d’experts internationaux et sous-régionaux du consortium CIRAD -
FUSAGx, elles ont pris en compte deux éléments de réformes importants : 
• la décision du gouvernement du Gabon  de faire évoluer son enseignement vers le système 
LMD (déclaration en 2006 et décret d’application en 2007); 
• les nouvelles orientations politiques du Ministère de l’Economie Forestière. en particulier 
la volonté de rattacher  l’ENEF à l’Enseignement Supérieur sous la forme d’un Institut 
Supérieur et d’accueillir les cycles inférieurs anciennement assurés à l’ENEF dans une 
nouvelle « Ecole des métiers du bois ». 
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Ces études proposent, chacune à leur niveau, les recommandations et éléments de réformes 
ciblant la mutation de l’ENEF vers un Institut Supérieur des Eaux, des Forêts, de 
l’Environnement et de la Pêche (ISEFEP) s’inscrivant dans l’approche LMD. Pour pouvoir engager 
cette réforme et conformément au cadre légal de l’enseignement supérieur dans le dispositif 
LMD, l’ENEF se devait d’élaborer le Projet d’Etablissement (PE) du futur ISEFEP vers lequel elle 
doit évoluer. Cette démarche a été entamée en 2007, dans le cadre d’un processus participatif 
d’action/formation, impliquant l’ensemble des équipes directionnelle et pédagogique de l’école. 
Le Projet d’Etablissement présente et explique la pertinence de ses objectifs et des ses 
orientations stratégiques dans le contexte socio-économique national et de la sous-région, en 
particulier en relation avec les besoins en formation dans le bassin d’emploi ciblé.  Ce PE assure la 
cohérence des importantes réformes envisagées. Il présente la nouvelle offre de formation ainsi 
que les méthodes et outils pédagogiques préconisés, il définit les modalités organisationnelles et 
de gestions administrative et académique adéquates, il propose les plans de recrutement et de 
formation des personnels, il fixe un plan d’action et il simule le plan d’investissement permettant 
sa mise en œuvre.   
Une première ébauche du Projet d’Etablissement a été élaborée de façon participative (plusieurs 
ateliers d’action/formation en 2007) et a subi un processus de validation, d’abord en interne par 
l’ENEF, ensuite en externe par le Comité Technique Interministériel (CTI) mis en place en mars 
2008.  
Ce CTI, présidé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, est constitué par des 
représentants des principaux départements ministériels et institutions de formations 
concernées. Ce Comité a pour mission de piloter le processus de validation externe du Projet 
d’Etablissement de l’ISEFEP et de suivre ensuite sa mise en oeuvre. Le Projet d’Etablissement, 
ainsi que les projets de loi (portant création de l’ISEFEP) et de décret (portant organisation de 
l’ISEFEP) ont été analysés et amendés par le CTI au cours de ses réunions organisées les 26 
mars, 30 avril, 27 mai et 05 juin 2008.  
Le processus de validation s’est poursuivi par la tenue, les 17 et 18 juin 2008, d’un atelier national 
de validation des résultats des travaux du CTI, par l’ensemble des structures et institutions 
publiques nationales directement concernées. Ce projet de réforme sera enfin soumis au Conseil 
d’Administration prévu les 30 et 31 juillet 2008.  
 
Problématique 
Avec l’appui technique et le soutien financier du « Projet d’appui régional à l’ENEF –ERAIFT », un 
chemin très important a pu être réalisé dans le processus de réforme. A ce stade, les principaux 
résultats suivants sont acquis : 
- le projet d’établissement du nouvel ISEFEP donne les bases stratégiques et techniques 
préalables nécessaires à la mise en œuvre effective de la réforme ; 
- les deux ministères de tutelles consentis soutiennent cette réforme ; 
- les projets de loi et de décret portant la création de l’ISEFEP ont déjà fait l’objet de 
débat au sein d’un comité interministériel et sont prêts à être mis dans le circuit des 
signatures ; 
- l’Etat Gabonais a déjà engagé des investissements conséquents dans la rénovation et le 
développement des infrastructures du futur ISEFEP ; 
- la Délégation de la Commission Européenne a déclaré son ouverture à pouvoir poursuivre 
son soutien technique et financier dans la continuité du processus. 
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Cependant, ce processus est loin d’être terminé et un travail important est encore nécessaire 
pour que cette réforme voie effectivement le jour.  La fin du « Projet d’appui régional à l’ENEF-
ERAIFT » et de son soutien en expertise technique au 31 juillet 2008 risque d’être un facteur de 
ralentissement du processus si aucun autre appui ne prend le relais. 
Les travaux de mise en œuvre de la réforme doivent se poursuivre immédiatement et éviter 
toute interruption. La suite du processus peut se distinguer en deux phases : 
- une phase à court terme (1 an) de consolidation technique et de ratification des textes, 
avec un travail d’accompagnement technique et de portage institutionnel et politique de la 
réforme à travers le CTI ; 
- une phase à long terme (5 ans) de développement et d’investissement consacrant la mise 
en œuvre effective de l’Institut. Le plan d’action sommaire et le plan d’investissement 
présenté dans le Projet d’Etablissement donne une idée des efforts que devront 
consentir l’Etat et ses partenaires techniques et financiers (plan d’investissement estimé 
à 10 milliards de FCFA sur les 5 premières années). 
Pour la mise en œuvre de la première phase, le CTI ne dispose pas à lui seul de toutes les 
compétences requises, notamment en ingénierie pédagogique et de formation portant sur les 
outils de mise en oeuvre du système LMD. C’est afin de donner la capacité technique nécessaire à 
la bonne mise en œuvre de cette première phase par ce comité que la présente requête a été 
élaborée. 
 
Objectif et résultats attendus de l’action 
L’objectif spécifique de l’action est l’apport en appui technique et en étude au CTI pour la 
consolidation technique et le portage institutionnel du projet de réforme de l’ISEFEP.  
Les résultats attendus sont : 
 
- R1. Les éléments techniques et outils de mise en œuvre du projet d’établissement sont 
affinés et finalisés en concertation avec l’Enseignement Supérieur ; 
- R2. Le projet de réforme et les projets de textes (loi et décret) sont présentés et 
soutenus auprès des instances politiques et amendés au besoin ; 
- R3. Les compétences en matière de mise en œuvre de la réforme LMD des membres du 
CTI et des personnes ressources concernées des deux ministères de tutelles sont 
renforcées. 
 
Activités et modalités méthodologiques 
Les activités principales à conduire par l’équipe d’expert avec le CTI sont les suivantes : 
 
- finaliser le montage de la Licence Professionnelle Aménagement, en particulier : 
o amender et valider les contenus des unités d’enseignements (UE) avec les 
professionnels concernés ; 
o fixer avec des professionnels ciblés les modalités et outils de stage et de 
formation par alternance ; 
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o définir, en concertation avec l’Enseignement Supérieur, les modalités de 
validation des UE (modalités d’attribution des crédits, modalités de compensation 
entre et à l’intérieur des UE, etc..) ;  
o définir les outils et modalités d’évaluation des apprenants ; 
o définir les outils et modalités d’évaluation des enseignements ;  
o compléter le formulaire d’habilitation prévu par l’Enseignement Supérieur ; 
 
- préparer le Règlement Intérieur de l’ISEFEP, notamment en ce qui concerne les 
modalités détaillées de fonctionnement des services pédagogiques (Service Scolarité, 
Service Vie Etudiante, Service Information et Orientation Pédagogiques, Service Stage 
et Emploi, etc.) ; 
 
- élaborer les outils d’appui à ces services (livret d’accueil, livret et convention de stage, 
contrat type de vacation, etc.) ; 
 
- préparer le plan détaillé de recrutement/affectation des premières personnes 
ressources prioritaires à mettre en place (Directeur, Chef de Département, Chef de 
Services, etc..), y compris l’élaboration de leur fiche de poste et la définition des profils 
requis ; 
 
- construire le plan détaillé de formation prioritaire (en particulier pour les formations 
longues durée de niveau Docteur et Master) et faciliter la recherche des moyens 
nécessaires ; 
 
- préparer les documents et éléments budgétaires nécessaires à la mobilisation des 
budgets de l’Etat et des partenaires ; 
 
- présenter et défendre, auprès des diverses parties prenantes devant approuver les 
projets de loi et décret, le projet de création de l’ISEFEP, et amender aux besoins les 
textes subséquents ; 
 
- assurer au cours des missions d’études et d’appui technique, la sensibilisation, la 
formation et l’encadrement de l’ensemble des personnes ressources participant aux 
différentes étapes du processus.   L’ensemble de ces activités doivent être menées dans 
la cadre de la poursuite du processus participatif de formation/action, permettant aux 
principaux bénéficiaires de mieux s’approprier les résultats des travaux et d’être à même 
de reproduire ce type de démarche sans devoir recourir à nouveau à de l’aide extérieure. 
De ce fait les experts alterneront des travaux cadrés de groupes thématiques avec des 
ateliers de restitution/amendement/validation durant lesquelles les éléments de 
formation/information jugés nécessaires seront apportés.   
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L’ensemble de ce travail devra être piloté par le CTI qui en fonction des thématiques et objets 
des réunions invitera les personnes ressources et institutions les plus adéquates. Le CTI 
travaillera en étroite collaboration avec l’Enseignement Supérieur, et se référera au besoin au 
Comité National LMD sur les questions techniques du LMD nécessitant un arbitrage national.  
Le CTI prendra également une attache particulière avec le Comité Technique LMD de la CEMAC 
afin de suivre et d’harmoniser son avancée avec celle de la sous-région. Un représentant de ce 
comité CEMAC sera désigné comme membre permanent du CTI. 
La réalisation de cette mission fera appel à un panel d’experts locaux, qui avec l’appui de 
l’expertise internationale permettra d’une part, d’assurer une meilleure contextualisation de la 
réforme LMD au Gabon et, d’autre part, pourra par la suite valoriser les savoirs et expériences 
acquis au cours de la mission.  Ces experts pourront poursuivre avec plus d’aisance par après leur 
appui au processus de réforme LMD, que ce soit à l’ISEFEP ou dans d’autres institutions 
gabonaises ou sous-régionales. 
 
Expertises sollicitées 
 
Afin d’appuyer les travaux du CTI, les expertises suivantes sont sollicitées : 
 Type d’Expert Fonction Profil souhaité 
IIF 
4 h-m  
Un expert 
International Senior 
en Ingénierie de 
formation 
- Coordonnateur de la mission 
d’étude 
- Encadrement/conseil  
méthodologique sur les 
aspects techniques de la 
réforme LMD  
- appui sur le montage des 
outils pédagogiques et 
d’ingénierie à mettre en 
œuvre 
 
120 jours de prestation 
répartis de septembre 2008 à 
juin 2009, dont au moins 100 
jours au Gabon en 6 missions 
- expert international, de niveau Docteur, 
dans le domaine de l’Ingénierie pédagogique 
et de formation ; 
- bonne expérience dans la conduite des 
réformes LMD au sein des institutions de 
formation, en particulier en Afrique 
Centrale ; 
- une bonne expérience dans l’espace de 
l’enseignement supérieur au Gabon est un 
atout ; 
- bonne expérience de conduite de 
processus participatif et d’animation 
d’atelier 
ES 
2 h-m 
Un expert national du 
système 
d’enseignement 
supérieur au Gabon 
- appui/conseil et propositions 
techniques sur les 
orientations  à prendre et les 
outils d’ingénierie à mettre en 
œuvre afin de s’adapter au 
mieux aux réalités du système 
actuel de l’enseignement 
supérieur 
- expert national de niveau Docteur, 
disposant d’une grande expérience dans le 
pilotage et la mise en œuvre des politiques 
de l’Enseignement Supérieur ; 
- Bonne maîtrise du système LMD et 
expérience de sa mise en œuvre au Gabon 
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IG 
2x 2h-m 
deux experts 
nationaux 
d’institutions 
gabonaises de 
formation, partenaires 
stratégiques 
- appui/conseil et propositions 
techniques devant assurer 
l’intégration de l’ISEFEP dans 
l’espace de l’Enseignement 
Supérieur gabonais et 
permettre une 
complémentarité avec les 
établissements partenaires 
- experts nationaux de niveau Docteur, 
spécialistes d’un ou plusieurs domaines de 
compétence du futur ISEFEP ; 
- bonne expérience des débuts de mise en 
oeuvre du LMD au sein de leur institution 
ER 
1 h-m 
Un expert enseignant 
de l’ERAIFT 
- appui/conseil et propositions 
techniques devant permettre 
la construction des 
passerelles entre l’ISEFEP et 
l’ERAIFT et assurer la 
cohérence et la 
complémentarité dans le 
contexte sous-régional 
 
- expert sous-régional de niveau Docteur, 
spécialiste d’un ou plusieurs domaines de 
compétence du futur ISEFEP, chargé 
d’enseignements à l’ERAIFT ; 
- implication effective dans la réforme 
LMD en cours à l’ERAIFT 
NIF 
2h-m 
Un expert national, 
spécialiste des outils 
pédagogiques et 
d’ingénierie  
- participation au montage 
technique des outils 
pédagogiques, règlement 
intérieur et autres aspects 
techniques de la mise en 
œuvre du LMD 
- expert national de niveau Docteur ou 
Master, expérimenté dans 
l’accompagnement pédagogique ; 
- expérience pédagogique au sein de l’ENEF 
et implication dans la mise en œuvre de la 
réforme LMD 
 
AM 
0.5 h-m 
Un expert national, 
aménagiste forestier 
- appui/conseil et propositions 
techniques pour la finalisation 
du montage de la Licence 
Aménagement 
- expert national de niveau Docteur ou 
Master, spécialiste du domaine de 
l’aménagement forestier ; 
- bonne connaissance du milieu 
professionnel et des besoins adéquats en 
compétence du secteur 
JU 
1 h-m 
Un expert national 
juriste 
- Appui à l’amendement et à la 
finalisation des projets de 
textes (loi et décret) 
- Expert national de niveau Master, Juriste 
- Bonne expérience dans la préparation de 
textes similaires dans le secteur 
forêts/environnement et dans 
l’Enseignement Supérieur 
 
Les prestations des experts seront réparties entre septembre ou octobre 2008 et juin 2009, 
selon un calendrier prévisionnel qui sera fixé par le chef de mission avec le CTI lors de la 
première mission de planification/programmation. 
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Afin de garantir la réussite de la mission il est impératif que, en parallèle à la mobilisation de 
l’expertise, la prise en charge des frais de fonctionnement du CTI (frais de réunions et 
d’ateliers) soit assurée, que ce soit par les deux ministères de tutelle concernés et/ou par les 
partenaires d’appui potentiel.  
Ces frais de fonctionnement du CTI sur l’ensemble de la durée de la prestation sont estimés 
comme suit : 
 Prix unitaire Nbr Coût Total en Fcfa 
Réunions du CTI Forfait de 1.200.000 
/ réunion 
10 réunions 12.000.000 
Ateliers thématiques Forfait de 5.000.000 
/atelier 
4 ateliers 20.000.000 
Divers   3.000.000 
  Total  35.000.000 
 
Chronogramme Prévisionnel 
 
 2008 2009 
Activités Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai juin 
Mission de coordination et planification de 
l’expertise avec le CTI 
          
Recherche et mobilisation des experts           
Valider les contenus de la Licence Pro 
Aménagement et fixer les modalités des 
stages 
          
Définir les modalités de validation des UE et 
d’évaluation des apprenants et enseignants 
          
Finaliser le formulaire d’habilitation de la 
Licence Pro Aménagement 
          
Préparer le RI et les outils d’appui aux 
services pédagogiques 
          
Préparer les plans prioritaires de 
recrutement /affectation et de formation 
          
Appui à la préparation des documents de           
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 2008 2009 
mobilisation et recherche budgétaire 
Suivi du processus des signatures et 
amendements des projets de textes 
          
Formation/action           
 
 
Indicateurs 
 
Les indicateurs de réussite de l’intervention sont les suivants : 
 
- le contenu de la Licence Pro Aménagement est validé par les professionnels et les 
passerelles externes avec des institutions de formation gabonaises et l’ERAIFT sont 
élaborées ; 
- le formulaire d’habilitation de la Licence Professionnelle Aménagement est complété 
selon les normes en vigueur ; 
- une première ébauche du règlement intérieur définissant les règles de gestion des 
différents services et le fonctionnement pédagogique de l’institut est disponible ; 
- les outils d’appui aux services pédagogiques (livret d’accueil, livret et convention de stage, 
contrat type de vacation, etc.) sont disponibles ; 
- les plans prioritaires détaillés de recrutement/affectation et de formation sont 
disponibles et mis en œuvre ; 
- les documents budgétaires et argumentaires nécessaires à la mobilisation des moyens 
sont délivrés ; 
- les projets de textes (loi et décret) sont amendés et signés (ou en phase finale de 
signature) ; 
- une démarche participative de formation/action a été mise en œuvre. 
 
 
 
